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https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_BT_E5_B7_A

5_E7_A8_8B_E9_A1_c41_520887.htm 近年来建设移交

（BuildTransfer，简称BT）模式的工程建设在国内建筑市场的

份额呈上升趋势，并在一些大型基础设施建设项目中成功动

作。BT模式比传统的政府单独投资建设模式更为高效、便捷

，使建筑施工企业能更好地发挥专业优势和规模经营效益，

相对单一的投标经营而言，有更好的发展前景。 工程项目采

用BT模式的利弊分析BT模式是指由业主通过合法渠道确定建

设方，建设方按照业主要求，负责项目资金筹措和工程建设

管理，项目竣工验收合格后，业主出资回购。国际上通行的

做法一般是：|考试|大|取得BT合同的建设方组建BT项目公司

，按与业主签订合同的约定进行融资、投资、设计和施工，

竣工验收后交付使用，业主在合同规定时间向建设方支付工

程款并随之获得项目所有权。 一、BT模式的优势 1.有利于优

化资源配置。采用BT模式建设工程项目可以使产业资本和金

融资本全新对接，形成一种新的融资格局，既为政府提供了

一种解决基础设施建设项目融资的新模式，又为投资方提供

了利用资本运营追求最大效益的机会。国内最优秀的特大工

程承包商可以最大限度地发挥资金、技术和管理优势，在较

高的平台上发挥优势，争取较大的利润空间。 2.有利于合理

分担风险。BT模式体现了风险和收益在政府与投资方之间的

公平分担与共享，追求安全合理利润。强调参与方发挥各自

优势，并共同高度重视政策风险、金融风险、法律风险、债

务风险，合理分散和分担风险。 3.有利于提高前期运作效率



，降低管理成本，提前工期，保证工程质量。|考试|大|BT模

式采取国际规范化管理与运作，通过引进先进的技术和管理

方法，改善基础设施建设投资和管理结构，有效实现管理、

设计、施工资源整合及紧密衔接，大大减少政府建设管理和

协调环节的管理成本，借助大型建筑企业资信好、信誉高，

特别是大标段工程总承包技术、管理和人才等方面的优势，

双方优势互补可大大提高项目运作效率、加快工期、保证质

量。 4.有利于改善基础设施硬件环境，构建社会信用体系

。BT模式使资源得到优化配置，将先进技术和管理方法引入

基础设施建设中，杜绝了建筑市场暗箱操作、转包分包及各

种腐败问题|考试|大|，保证了项目的质量和效率，能够优化

和改善城市整体建设环境。BT模式在一定程度上是对政府和

企业信用的考验，通过实施BT模式，有助于政府构建良好的

社会信用平台。 5.有利于推动国家建筑业加快向工程总承包

方向发展，促进建筑企业与国际接轨，使具有国际竞争力的

大型企业集团有施展实力的机会，同时能促进当地建筑市场

的变革，提高当地建筑业的整体管理水平。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


