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https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E7_9B_91_c59_523359.htm 1、竣工决算是指建设工程从（ 

）到竣工所发生的所有实际支出。【2006年考题】 A．筹建 B

．可行性研究 C．初步设计 D．开工 答案：A 解析：竣工决

算是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支

出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等

。 2．工程项目竣工投入运营后，生产准备费形成新增（ ）

。【2005年考题】 A．其他资产 B．流动资产 C．无形资产 D

．固定资产 答案：A 解析：形成其他资产原值的费用主要是

生产准备费（含职工提前进厂费和培训费），样品样机购置

费和农业开荒费等。 3．下列费用支出中，|百考试题|形成建

设项目新增固定资产的有（ ）。【2006年考题】 A．建设期

利息 B．土地使用权出让金 C．生产准备费 D．联合试运转费

E．样品样机购置费 答案：AD 解析：新增固定资产价值的构

成：|百考试题|①第一部分工程费用，包括设备及工器具费用

、建筑工程费、安装工程费；②固定资产其他费用，主要有

建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、

工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引起

技术和进口设备的其他费用等；③预备费；④融资费用，包

括建设期利息及其他融资费用。 4．竣工决算是建设工程经

济效益的全面反映，包括（ ）。【2005年考题】 A．工程造

价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D

．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书 答案

：ABCE 解析：竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产全过



程中发生的所有实际支出。|百考试题|竣工决算由竣工财务决

算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程

造价比较分析四部分组成。 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


