
造价工程师考试《案例分析》易错点提醒3造价工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E9_80_A0_

E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_525009.htm 19、合同按计价方式

分：固定，可调，成本加酬金；按付款方式分：总价，单价

，成本加酬金；案例一般考后者。 20、不同事件导致的共同

时期的损失，按枪打出头鸟原则，谁先发生谁负责。 www.

Ｅxamda.CoM 21、索赔的人工机械窝工不计综合费，增加的

人工机械才计； 22、通常索赔工期考虑总时差，而非自由时

差；www.Ｅxamda.CoM 23、注意合同工期，计算工期，实际

工期，甲方导致的工期，承包方导致的工期的区别 24、签证

款是先调价再索赔再扣保留金；签付款是扣预付款、甲供料

、半月款、扣留款； 来源：考试大 25、预付款为合同价的一

定比例时，注意超过合同价款的工程款不再按主材比例扣除

预付款，否则还款大于预付款； 26、土地征用费入固定资产

；土地使用权出让金入无形资产； （百考试题＊造价）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


