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_E4_B8_80_E7_BA_c54_534794.htm 1.建设工程项目管理是落实

（ ）的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投

资活动 C.一次性投资活动 D.多次性投资活动 [答案]C 2.无论

何种建设工程项目，都必须完整经过投资前期、（ ）和建成

投产期三阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资

完成期 [答案]B 3.项目投资影响的四因素模式，把建设工程项

目投资控制分为四种类型，其中第一种 类型作用为（ ）。 A.

是对项目各阶段技人要素（非工作本身需要的）投资成本的

控制百考试题一级建造师 B.是对项目各阶段工作本身所需投

资费用的控制 C.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到

控制总投资费用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控

制而达到提高投资效益（或使用功能）的目的 [答案]B 4.建成

投产期主要包括项目的总结评价、（ ）、资金回收三个环节

。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设

计划 D.生产准备 [答案]A 5.一个国家、地区或者银行投资建

设的各个项目，按照自身运动的客观规律，顺次经过投资建

设过程的各个阶段，直到竣工投产达到预期目标，收回投资

，再投资于新的项目的过程，叫（ ） A.建设工程项目周期 B.

技术周期 C.产品周期 D.企业周期 [答案]A 6.技术周期（ ）产

品周期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 [答

案]B 7.项目规划设计阶段的基本特征是（ ）和技术的双重性

。 A.设计 B.费用 C.智力 D.决策 [答案]C 8.项目施工阶段的投

人包括两方面：一是（ ），二是建筑施工要素的投入。 A.料



费 B.建筑施工人|百考试题|员的工作报酬 C.项目论证分析人

员的工作报酬 D.建设用地费 [答案]B 9．项目施工阶段的基本

特征是资金和（ ）的双重性。 A.劳动 B.费用 C.智力 D.决策 [

答案]A 10.一种产品从设计、批量生产投入市场，到逐步不适

应消费者需要，被新产品淘汰的1过程，叫（ ）。 A.项目周

期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期 [答案]C 100Test 下载频
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