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_E4_B8_80_E7_BA_c54_534795.htm 1.根据项目业主的工作程序

，投资机会的选择主要包括投资意向、（ ）、项目建议书三

项工作。 A.市场研究和风险预测研究 B.市场研究和效益研究

C.技术研究和综合研究 D.市场研究与投资机会分析 [答案]D

2.一般考虑现有产品的更新换代、技术革新预测分析和新产

品、新技术开发预测分析的属于（ ） A.政策分析 B.企业内外

资源条件的分析 C.潜在市场分析 D.客观环境分析 [答案]C 3.

企业在采用收缩战略时，常采用成本降低战略和（ ）。 A.产

品多样化战略 B.投资减少战略 C.市场渗透战略 D.现有产品市

场战略 [答案]B 4.项目决策论证工作的补偿费用项目包括直接

成本、间接费用、法定税费、利润和（ ） A.预备费 B.设备租

赁费 C.公司办公场地费 D.企业管理费 [答案]A 5.项目决策论

证工作所需对外支付的信息费属于（）。 A.间接费用 B.预备

费 C.直接成本 D.办公费 [答案]C 6.在建设工程项目采用期望

值标准进行决策时，如果决策方案考虑的是利润额，则在各

方案中选择利润期望值（ ）的方案 A.最小 B.最大 C.中间 D.

最大或最小 [答案] B 7.在对完全不确定性投资项目进行决策时

，常采用先找出各方案的最小收益值，然后再从这些最小收

益值所代表的方案中，选择一个收益最大的方案作最优方案

，这种方法为（ ）百考试题一级建造师 A.期望性标准 B.合理

性标准 C.极大极小标准 D.极小极大后悔标准 [答案]C 8.建设

工程项目在投资决策阶段工作的核心和重点是（）。 A.项目

决策 B.可行性研究工作 C.筹资 D.厂址选择 [答案]B 9.在建设



工程项目可行性研究中，（ ）可作为项目能否成立的依据。

A.市场研究 B.财务分析 C.经济效益分析 D.工艺技术方案论证

[答案]A 10.建设工程项目可行性研究可作为项目进行（ ） A.

工程结算的依据 B.编制施工图的依据拌 C.招投标的依据 D.技

资决策的基本依据 [答案]D 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


