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由施工单位编制，有|百考试题|的也会同建设、设计单位共同

编制，主要用于指导施工准备，控制各单位开工、竣工时间

及总工期，部署并规划施工总平面及劳动力、材料、机械设

备的需求量及拟订重大施工方案等，其主要内容为： 1.工程

概况 2.施工总体战略部署、分期建设意见及施|百考试题|工进

展计划 3.重大施工方案及技术组织措施 4.劳动力、材料、半

成品、机械设备需求量、施工总进度计划 5.施工总平面布置

6.劳动力来源及劳动力需求量计划以及特种技术工人来源或

培训计划编制 7.采购计划安排 8.生产和生活设施规划 9.施工

前期准备工作的进度安排 10.主要经济技术指标的确定 11.工

程质量及安全措施要求 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


