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E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_536915.htm 一、施工后浇带的

功能 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带

，分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝

土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多

种变形缝的功能，设计时应考虑以一种功能为主，其他功能

为辅。施工后浇带是整个建筑物，包括基础及上部结构施工

中的预留缝（“缝”很宽，故称为“带”），待主体结构完

成，将后浇带混凝土补齐后，既在整个结构施工中解决了高

层主楼与低居裙房的差异沉降，又达到了不设永久变形缝的

目的。 二、施工后实施浇带作法的适用条件 一般高层主楼与

低层裙房的基础同时施工，这样回填土后场地平整，便于上

部结构施工。对于上部结构，无论是高层主楼与低层裙房同

时施工，还是先施工高层，后施工低层，同样要按施工图预

留施工后浇带。 对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部

结构的梁和板，要预留出施工后浇带，待主楼与裙房主体完

工后（有条件时再推迟一些时间），再用微膨胀混凝土将它

浇筑起来，使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样

做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分，因为

高层主楼完成之后，一般情况下，其沉降量已完成最终沉降

量的60%80%，剩下的沉降量就小多了，这时再补齐施工后浇

带混凝土，二者差异沉降量就较小，这部份差异沉降引起的

结构内力，可由不设永久变形缝的结构承担。对于施工后浇

收缩带，宜在主体结构完工两个月后浇筑混凝土，这时估计



混凝土收缩量已完成60%以上。 施工后浇带的位置宜选在结

构受力较小的部位，一般在梁、板的变形缝反弯点附近，此

位置弯矩不大，剪力也不大；也可选在梁、板的中部，弯矩

虽大，但剪力很小。在施工后浇带处，混凝土虽为后浇，但

钢筋不能断。如果梁、板跨度不大，可一次配足钢筋；如果

跨度较大，可按规定断开，在补齐混凝土前焊接好。后浇带

的配筋，应能承担由浇筑混凝土成为一整体后的差异沉降而

产生的内力，一般可按差异沉降变形反算为内力，而在配筋

上予以加强。后浇带的宽度应考虑便于施工操作，并按结构

构造要求而定，一般宽度以700～1000mm为宜。 三、施工后

浇带的作法 施工时要注意在模板施工中，要把设置的加强带

或后浇带位置处|百考试题|的模板设成独立的模板系统，即结

构砼成型，砼强度达到拆模强度后即可进行模板拆除，但必

须保证在模板拆除时不会影响到加强带或后浇带的模板稳定

，做法是把加强带或后浇带位置上设置一道宽1500mm的独立

模板系统（即缝宽 每边350mm＝800 350×2＝1500mm）与其

它模板进行连接的施工方法，因模板缝为通长直缝，所以在

模板板缝上采用粘贴一道纸面不小于胶带的办法进行施工。

板带的两侧垂直缝的砼临时阻段，采用设置一道5mm孔的钢

丝网片进行，网片的宽度与板厚相同，网片用铁线与上下层

钢筋网片固定。在后浇带的施工中，要注意在留设的板带上

要设置附加钢筋网，附加钢筋的配置数量可按板底配筋相同

，附加钢筋网中的主筋（垂直与板缝的钢筋）长度为缝宽加

两端锚固长度，并做成∏型状。加强带或后浇带的砼均采用

与结构砼提高一级强度的补偿收缩砼。加强带的砼一般需在

结构砼浇筑成型后一周后进行浇筑加强带的砼中的一般采用



掺砼中水泥重量10％～12％UEA进行施工。后浇带的砼，必

需在主体结构封闭后方可进行浇筑。因加强带设置施工仅考

虑防止因温度产生的结构收缩裂缝而设置的。而后浇带的设

置除考虑防止产生结构温度收缩裂缝外尚要考虑到要防止因

建筑物基础沉降不均所造成结构裂缝。后浇带的砼中的UEA

掺量一般为水泥用量的13％～15％，比原浇筑的砼强度高一

级。无论是加强带或后浇带在结构梁板施工完成后要及时把

予留的加强带或后浇带模板内渗进的砼浮浆及时清理净，并

在预留的板槽上用木模板加以覆盖，以免落进其它杂物或践

踏钢筋。加强带或后浇带在浇筑前要先对模板系统进行全面

检查，并进行加固处理，确认无误后，要清理模板内的杂物

，铲除砼|百考试题|表面的浮浆，用高压水冲洗干净，并整理

模内的钢筋位置，全部确认合格后在板带或梁的两侧施工缝

的砼槎上满涂一道2～3mm厚的掺5％107胶（水泥重量）的1

：1水泥稀浆后，方可进行加强带或后浇带的浇筑。加强带或

后浇带的砼要拌制成低流动性砼，砼的坍落度控制在40mm以

内，尽量降低水灰比，以保证砼的膨胀率和砼强度不受损失

。因后浇带的收缩补偿，砼的浇筑时间与结构砼浇筑时间的

间隔均较长，一般的也在2～3个月以上，个别的需6个月或更

长时间，为了防止后浇带内的钢筋锈蚀，采用在结构层砼浇

筑完成后，及时清理模板内的浮浆、杂物的同时，用掺5

％107胶（水泥重）的1：1水泥砂浆拌成的稀浆用刷子在裸露

的钢筋表面上满涂一道以防止在这段时间钢筋的锈蚀。 从施

工过的工程中采用加强带或后浇带的砼使用至今，没用出现

裂缝或漏水现象。施工中必须充分考虑后浇带的断面形式应

考虑浇筑土后连接牢固，一般宜避久留直缝。对于板，可留



斜缝；对于梁及基础，可留企口缝，而企口缝又有多种形式

，可根据结构断面情况确定，最终达到设计要求。 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


