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算的编制 一、公路工程概、预算的编制原则及依据 公路工程

概、预算是反映建设项目设计内容全部费用的经济文件。它

不仅为控制工程造价、办理工程价款的拨付和结算提供依据,

而且更重要的是促进设计部门提高设计水平, 改进设计方案, 

促进施工企业搞好经济核算和企业管理。因此, 概、预算的编

制是工程造价管理工作的重要环节。不断提高概、预算的编

制质量, 对加强公路基本建设管理、核算和监督都具十分重要

的意义。在编制概、预算时, 首先要学习、掌握概、预算的编

制原则、依据国家及有关规定。 (一) 概、预算|百考试题|的

编制原则：1. 概、预算的编制必须严格执行党和国家的方针

、政策及有关规定。具体地说就是必须严格执行《编制办法

》中的各项规定,现行的《编制办法》是交公路发 [1996]612 

号, 自 l996年 7 月 1 日起施行的。《编制办法》具有法令性, 要

注意其适用范围,不可滥用。2. 编制人员应具备本专业的业务

能力。 3. 设计单位应对概、预算的编制质量负责。4. 概、预

算编制工作要符合市场经济规律。 (二)概、预算的编制依据

：1. 建设项目立项依据及有关文号；2. 设计图纸和施工组织

设计资料。3. 《编制办法》与定额4. 与概、预算有关的合同

、协议、委托书等有关文件。 二、概、预算编制程序与方法

(一) 概、预算各项费用的计算程序 代号 项 目 说 明 及 计 算 

式 ⑴ 定额直接费（即定额基价） 指概、预算定额的基价 ⑵ 

直接费（即工、料、机费） 按编制年工程所在地的预算价格



计算 ⑶ 其他直接费 ⑴×其他直接费综合费率 ⑷ 现场经费 ⑴

×现场经费综合费率 ⑸ 定额直接工程费 ⑴ ⑶ ⑷ ⑹ 直工程接

费 ⑵ ⑶ ⑷ ⑺ 间接费 ⑸×间接费综合费率 ⑻ 施工技术装备

费 [⑸ ⑺]×施工技术装备费率 ⑼ 计划利润 [⑸ ⑺]×计划利

润率 ⑽ 税金 [⑹ ⑺ ⑼]×综合税率 ⑾ 定额建筑安装工程费 ⑸ 

⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑿ 建筑安装工程费 ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⒀ 设备、工具、

器具购置费（包括备品备件） 办公和生活用家具购置费 Σ（

设备、工具、器具购置数量×单价 运杂费）×（1 采购保管

费率） 按有关定额计算 ⒁ 工程建设其他费用 土地补偿费和

安置补助费 按有关规定计算 建设单位管理费 ⑾×费率 工程

质量监督费 ⑾×费率 工程监理费 ⑾×费率 定额编制管理费 

⑾×费率 设计文件审查费 ⑾×费率 研究试验费 按批准的计

划编制 勘察设计费 按有关规定计算 施工机构迁移费 按实计

算 供电贴费 按有关规定计算 A 大型专用机械设备购置费 按

需购置的清单编制 B 固定资产投资方向调节税 按有关规定计

算 C 建设期贷款利息 按实际贷款数及利息计算 ⒂ 预留费用 

包括工程造价增涨预留费和预备费两项 工程造价增涨预留费 

按规定的公式计算 预备费 [⑿ ⒀ ⒁-A-B-C]×费率 预备费中

施工图预算包干系数 [⑹×⑺]×费率 ⒃ 建设项目总费用 ⑿ 

⒀ ⒁ ⒂ (二) 概、预算的编制步骤：1. 列项；2. 初编 08 表； 3.

初编 10 表；4. 编制 09 表；5. 编制 11 表；6. 编制 07 表；7. 编

制 04 表；8. 编制 05 表；9. 补编 08 表；10. 编制 03 表；11. 编

制 06 表； 12. 编制 01 表及 01-1 表；13. 编制 12 表；14. 编制 02

表及 02-1 表； 15. 撰写编制说明；16. 复核、印刷、装订、报

批。 综上所述：概、预算的编制是一项繁琐的系统工程, 各

种计算表格环环相扣, 相互利用,相互补充 , 并交叉进行。其计



算过程及相互关系如图所示。为提高概、预算的编制质量, 除

掌握上述编制程序外, 还必须注意如下问题：l. 正确引用定额

值。2. 正确计算工程量。 正确计算工程量是编好概(预) 算至

关重要的一环。在设计文件中, 设计人员提供的工程数量与

概(预)算中的工程数量含义往往不尽相同。如路基填方的工

程量, 概算的填方量应该是填方的设计断面方 预计的沉降方 

表土清除和耕地填前压实后的回填量 路基填方两边加宽以保

证路肩压实的增加方。而设计人员提供的填方数量通常只是 "

设计断面方",即按照设计的几何尺寸计算的填方量。而漏计了

后面三项, 即为保证 "设计断面方" 的质量而附加的填方数量。

类似这种例子很多, 因此, 在计算或分项工程量时, 应与设计人

员密切配合, 理顺和计算一遍, 使其与定额分项的口径一致。3.

准确统计实物量。4. 加强复核工作。 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


