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https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022__E6_B3_A8_

E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_543668.htm 简介：本文讲解了一

个监理旁站方案应该如何编写，它包括了旁站监理范围，旁

站监理内容，旁站人员职责，旁站监理程序这些内容。 关键

字：监理旁站方案，如何写监理旁站方案，怎么写 一、旁站

监理范围： 基础阶段：土方回填、后浇带浇筑、其他结构混

凝土浇筑、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理； 主

体结构阶段：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑。 二、旁

站监理程序： 1、上述实施旁站监理的各分项工程，承包单

位应提前24小时向项目监理部申报施工申请，总监理工程师

确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施

旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发

现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好

旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未

在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。 3、

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建

设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施

工活动已经或者可能危机工程质量的，应当及时向监理工程

师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工

指令或者采取其他应急措施。 4、应旁站监理的关键部位、

关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录

的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 

三、旁站人员职责： 1、检查施工单位现场质检人员到岗、

特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；



2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及

工程建制性标准情况； 3、核查进场建筑材料、建筑构配件

、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施

工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验； 4、

做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。 四

、旁站监理内容： （一）土方回填质量监理 1、承包单位应

根据工程地质、水文等条件，选用先进的施工机具和合理的

施工方法编制施工组织设计或施工方案，多快好省地进行施

工。 2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察

报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督

实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填

土的干土质量密度等主要环节，使之达到设计要求和施工规

范的规定。 3、土方回填施工质量的事前监理 （1）研究工程

地质勘察报告。 （2）审核承建商的施工组织设计或施工技

术方案。 （3）审核回填土土质是否符合设计要求。 4、土方

工程施工过程中的质量监理 （1）回填土的土料必须符合设

计要求和施工规范的规定。 （2）填方必须按规定分层夯压

密实，取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的

干土质量密度，其合格率不应小于90％、不合格干土质量密

度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2，且不能集中于某

一区域。 （二）防水混凝土工程质量监理 防水混凝土结构既

是承重结构，又起防水作用。地下室渗漏主要是施工质量不

佳所致。监理工程师要监督承建商严格地保证施工质量。 1

、防水混凝土施工工艺流程 施工准备→混凝土垫层→立一侧

模板→绑扎钢筋→封另一侧模板→浇筑混凝土→养护→拆模

。 2、防水混凝土施工质量的事前监理 （1）审核承建商的施



工组织设计或施工技术方案。 （2）根据地下水是否含有侵

蚀性介质，审查选用的水泥品种是否合适；外加剂的品种、

掺量应由试验确定；防水混凝土配合比、抗渗标号要经试配

检测并达到设计要求；混凝土原材料的质量、各项指标必须

符合施工及验收规范的规定。 （3）地下水位应降至防水工

程底部最低标高下，基坑内不得有水。 （4）混凝土的供应

必须满足底板连续浇筑，不留施工缝。 3、防水混凝土施工

过程中的质量监理 （1）复查防水混凝土工程的定位放线轴

线和标高，使其符合设计要求。底板、壁板的模板工程、钢

筋工程的监理，参照主体工程的有关部分。 （2）穿墙管件

、预埋管件的数量、埋设位置及标高必须符合设计要求；不

得漏放或施工后再凿眼打洞：预埋管件应清除铁锈和焊渣，

埋件应焊止水环并固定牢固；单管预埋和穿墙套管均需加焊

止水环并要满焊，预埋管要与纵横钢筋焊牢。验收合格后，

办理隐蔽验收签证。 （3）孔洞周边应按规范要求设置加强

钢筋；应采取措施，防止孔洞下边混凝土浇筑不密实，如在

侧边开口、留洞，以确保浇筑密实。 （4）电线管应确保管

内不进水并严禁在振捣时将电线管、开关盒等理件位置挤偏

。 （5）底板应连续浇筑，不得留施工缝。壁板的水平施工

缝，应按设计要求和施工规范的规定部位设置：施工缝应按

设计和施工验收规范的要求进行处理，即在浇筑混凝土前清

除浮渣、凿毛，冲洗干净保持湿润，先铺同标号的水泥砂浆

，再浇筑混凝土。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com 


