
2009年《投资建设项目组织》习题含答案(1)投资建设项目管

理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E3_80_8A_c41_544231.htm 单项选择题1、管理活动的( )特

征主要表现在这类活动需要在变动的环境中进行，需要减少

资源配置过程中的各种不确定性。 A、动态性 B、科学性 C、

艺术性 D、创造性 答案：A2、对资源进行有效整合以达到既

定目标与责任的动态创造性活动是指( )。 A、控制 B、管理 C

、领导 D、计划 答案：B3、( )反映了一个组织系统中各子系

统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。 A、组织结构

模式 B、组织分工 C、组织结构图 D、项目结构 答案：B4、

在( )组织结构最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类

型的工作部门。纵向工作部门如人、财、物、产、供、销的

职能管理部门，横向工作部门如生产车间等。 A、职能 B、

线性 C、矩阵 D、事业部 答案：C5、对于交通建设项目(如收

费公路、收费桥梁、铁路等)都可以采用( )方式。 A、BOT B

、BOO C、BOOT D、TOT 答案：A6、有限责任公司的注册

资本的最低限额为人民币( )万元。 A、500 B、300 C、5 D、3 

答案：D7、项目实施的组织工作由( )承担。 A、出资人 B、

业主方 C、项目成员 D、建设项目经理 答案：B8、管理的一

般环境不包括( )。 A、社会条件 B、经济条件 C、技术条件 D

、建设项目业主 答案：D9、建设项目的信息管理应针对不同

层次管理者的要求进行适当的加工，针对不同管理层提供不

同要求和浓缩程度的信息。这说明信息管理应遵守( )。 A、

标准化原则 B、有效性原则 C、格式化原则 D、定量化原则 

答案：B10、工程竣工验收后( )个月内，由项目总监理工程师



组织对监理档案进行整理、装订与归档。 A、一 B、三 C、六

D、九 答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com 


