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6_8E_A5_E6_A0_93_E5_c57_544678.htm 一、工程项目简介 嘉

美风尚中心住宅工程位于北京市朝阳区望京，为现浇剪力墙

结构，地上27层，总建筑面积16万平方米，外墙保温约4万平

方米，保温材料采用每立方米18公斤、厚75毫米的聚苯乙烯

保温板。工程由北京金冠达房地产开发公司开发建设，北京

市中联环建文建筑设计院设计，北京中铁十三项目部总承包

施工。工程外保温项目经开发单位、设计单位和施工、监理

等单位考察和论证后，最终选用北京特瑞克墙材科技有限公

司生产的插接式大模内置现浇外保温专利产品。 二、插接式

大模内置现浇外保温体系的技术特点 1、施工方便。现场施

工时，保温板安装与混凝土浇筑同时进行，即节约了工期又

降低了保温板的安装成本。 2、热工性能好。采用钢塑复合

插接栓及其组合套件固定保温板，耐酸碱腐蚀性强，同时避

免了热桥作用，保温隔热效果好。 3、工程质量易保证。保

温板采用高低缝搭接，无露浆现象，通过混凝土侧压力和大

模板支撑力的共同作用，使保温板的安装质量更易保证。 4

、与结构连接安全可靠。独特的连接构造和挂网设计，使饰

面层的传力结构更合理，插接栓数量可根据不同的饰面荷载

及结构高度进行调整，与结构连接具有极高的安全性和可靠

性。 5、技术先进。解决了现浇剪力墙外墙饰面砖工程的技

术难点。 三、插接式大模内置现浇外保温体系的施工应用 插

接式大模内置现浇外墙保温板的安装是在墙体钢筋绑扎完毕

，合模前，与其它预埋设施的安装同时进行。施工工艺流程



依次为：搭设保温板和大模板安放平台→在保温板上弹出插

接栓位置线→按设计位置插入插接栓→固定EPS保温板→保温

板安装质量验收→固定模板→钻穿墙螺栓孔→合模→在模板

上口或门窗洞口处将保温板固定到模板上→浇注混凝土→拆

模→保温板面层初步清理→用尼龙胀栓补强→填塞穿墙螺栓

孔及脚手架眼→安装轮型垫和长螺母→抻平钢丝网、插开口

平垫、旋紧长螺母→喷或涂界面剂→挂线、贴饼→抹底层水

泥砂浆→抹面层水泥砂浆→养护→膨胀缝和分格缝处理→粘

贴面砖，施工中需要注意的关键点有： 弹线。按设计要求弹

出保温层边角位置线及保温层底面标高线，并用木方找平保

温层底面标高。在EPS保温板上弹出插接拴位置线，用墨斗弹

出每块保温板上的插接拴位置线，间距为300mm×350mm（

或依具体施工组织设计方案），呈梅花形布置。 装聚苯板

。EPS保温板的安装从阳角部位开始，水平向阴角方向铺放，

阳角部位的EPS保温板采用标准阳角板，阴角部位的EPS保温

板采用标准平板经裁切搭角设置。门窗洞口处的EPS保温板采

用整块泡沫板切割出洞口，不得用碎（小）块拼装。将插接

栓同钢筋连接时，勿过紧、过牢，以绑扎后可在混凝土的侧

压力作用下轻松脱钩为宜。 插接拴碰到钢筋的处理。插接拴

在碰到钢筋时不易安装，此时，可把插接拴拔出向左或右移

动后插入，以避开钢筋。保温板板缝可用聚苯专用胶粘结。

邻层保温板安装时可先裁掉保温板高出楼层的部分。 模板安

装。保温板安装完毕，需对钢筋墙处的杂物或泡沫板散落碎

屑进行吹仓清理，安装墙体模板时，外模必须固定且不得严

重挤压苯板，且外模需擦拭干净，不得涂抹任何脱模剂或其

它溶剂性产品。在保温板上开穿墙螺栓孔时，可将钢筋头烧



热后对准模板上的穿墙螺栓孔烫穿保温板即可。保温板上的

开孔宜略小于穿墙螺栓直径，以避免漏浆。 模板支顶钢筋的

处理。当大模板需设置支顶钢筋时，支顶钢筋的长度为“墙

厚 保温层厚度”，穿过泡沫板时需旋转穿过，以保证泡沫板

不被损坏。 浇注混凝土。浇注混凝土时，震捣棒不得长时间

与保温板直接接触，以免造成保温板损坏。泵送混凝土时，

胶管的末端应设置成S型或实施其它降低混凝土冲击力的缓冲

措施。 挂钢丝网。先要清理聚苯板面层浮尘，对大面积较厚

水泥砂浆的清理应以尖头钢筋钩向外拉开，不得用重物将其

击碎或铲除。在边角或洞口部位，对插接栓漏装或不易安装

处的保温板局部采用锚进行加固补强。穿墙螺栓孔时应先进

行清理，然后用泡沫板边角料进行填塞或挤入发泡聚氨脂充

实，并保证外表面与整个保温层的外面平齐。界面剂可选用

与EPS泡沫板有粘结性能并符合相关规范要求的正规厂家产品

。 水泥抗裂砂浆抹面。抹面时以自上而下为宜，底层水泥砂

浆最好采用机械喷涂形式，若采用人工抹灰时宜用木抹子反

复揉搓，使砂浆密实，面层粗糙。抹面层水泥砂浆前要在底

层水泥砂浆上洒水润湿，抹灰后用刮板找平并在收水后压光

。抹面时，两次抹灰的间隔时间不宜小于72小时，气温较低

或空气湿度较大时应适当延长。每层水泥砂浆终凝后均应洒

水养护，使表面保持湿润，避免脱水。在单块墙体面积较大

时应设系统变形缝，在变形缝处的钢板网应予剪断，需注意

装饰缝的钢板网不可搭接或断开。 四、特殊节点的处理 1、

对飘窗、空调板等突出结构栏板的处理。保温板安装时，预

先在保温板上开槽，将钢筋折弯后压入保温板槽中，密封胶

带将槽封闭。拆模板后，将钢筋校直，支盒，浇注栏板。 2



、对局部有保温要求的外墙砌筑墙体，使用特瑞克系列产品

的积木式砌块预埋外保温体系。 3、对局部在结构施工中未

能做保温的外墙墙体，使用特瑞克系列产品的积木式外挂外

保温体系。 五、综合评述 插接式大模内置现浇外保温体系采

用钢塑复合材料的插接栓来固定保温板，连接性能可靠，提

高了连接件的使用寿命，又完全避免了“热桥”；钢丝水泥

砂浆抹面形式比较经济，而且经久耐用，抗冲击性强，其施

工过程简捷方便。该体系经国家建筑工程质量监督检验中心

热工性能检测，所测指标均达到相关技术标准要求，经工程

使用效果良好，获得了业主、设计及施工单位的一致好评。 
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