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E7_9B_96_E6_89_BF_E9_c57_550071.htm 螺栓球节点网架是一

种新型的屋盖承重结构，属于多次超静定空间结构体系，它

改变了一般平面架结构的受力状态，能够承受来自各方面的

荷载。这种平板形网架，结构新颖美观，杆件规律性强，网

格划一，整体性好，空间刚度大，抗震性能好，杆件之间全

部采用螺栓连接，便于安装，操作简便，受力明确。它广泛

用于体育馆、展览厅、餐厅、候车室、仓库及单层多跨工业

厂房等屋盖承重结构。我公司在西科雅香精香料厂生产车间

网架施工过程中，采用了网架的定型化设计生产，保证了产

品质量，加快了施工进度，优质高效完成了施工任务。 1工

程概况 西科雅香精香料厂生产车间屋盖网架为螺栓球节点网

架；．正放四角锥型式，网格尺寸为3m×3m，网架支撑方式

为下弦支撑，抗震设防烈度为7度，网架轴线总尺寸为72

．48m×24．48m，网架球节点和套筒采用45#钢，高强螺栓

采用40Cr钢，网架杆件、支座、支托均采用A3钢，网架上弦

恒荷载0．5KN／m2，活荷载0．7KN／m2，下弦恒荷载0

．2KN／m2，风载0，4KN／m2。金属屋面采用镀锌彩钢板

＋钢檩条＋保温棉＋镀锌彩钢板＋钢檀条，周边封板为单层

镀锌彩钢板。 2施工准备 2．1安装人员所备资料 图纸、配料

单、技术变更单、安装合同、发货清单、安装验收单。 2．2

安装队现场索取与网架施工有关的土建记录 2．2．1地面夯实

平整，密实度需能承受脚手架荷载及工作平台上荷载。 2．2

．2土建方提供合格的支承面，包括支承面的抄平图，柱子的



二维图，支承面上的网架轴线。 2．2．3预埋件尺寸、大小以

及位置的准确程度，安装队根据土建的有关记录，进行复测

、验收并记录存档。 2．2．4复查、清理进入现场的工件。 2

．2．5复查施工用脚手架，不符合使用要求的及时提出整改

。 2．2．6把建筑师站点加入收藏夹施工工具及配合机具：卷

扬机、焊机、滑机、切割机、倒链、链钳、管钳、力矩扳手

、千斤顶、丝锥等。 3安装顺序 根据螺栓球节点网架的特点

，为保证施工工期、工程质量和降低工程成本，网架安装采

用先在地面组装好两个单元后吊装就位，其余网架可在组装

好的网架上高空散装并按顺序延伸。 4安装方法 4．1拼装网

架前，检查支承面是否符合以下要求： 4．1．1支承面中心轴

线偏移应小于边长的1／3000，而且小于20mm。 4．1．2相邻

支承面的高低差应小于5mm。 4．1．3最高与最低支承面高低

差应小于lfhnm。 4．2脚手架的搭设要求牢固、安全、适用。

脚手架宜按承重2．5KN／m2，考虑对于钢管脚手架，要求立

杆的横向步距为1．50-1．70m，纵向步距为1．702．OOm，

横杆的竖向步距为1．60-1．70m。脚手板要铺满、铺稳，不

应有空头板。脚手架搭设高度应与柱(圈梁)顶标高基本齐平

。 4．3当土建支承面和脚手架验收合格后，方可开始安装网

架。 4．3．1先按支承面轴线位置安放端边和两侧边支座，铺

放下弦杆(球)时，要在每个下弦节点加一临时支承或调平器

，使它在同一水平位置，紧接着安装腹杆，然后安装上弦杆(

球)。 4．3．2当第一排网格安装完以后，要检查所有套筒螺

母是不是柠紧，高强螺栓是不是完全到位，经过精确地测量

和校正，确认无误后，再重复上面顺序：下弦杆(球)一腹杆

一上弦杆(球)，向前安装。并应边安装边测量网格的长度、



高度和垂度，如发现偏差太大时，应及时予以校正和调整。

4．3．3检查评定标准：纵横向长度L≤±L／2000，且

≯30mm，中心支座偏移≤L／3000，且≯30mm，网格尺寸≤

±2．0mm，锥体高≤±2．Omm，支座高低差柱点支承≤L

／800，且≯30mm，周边支承≤L／400，且≯15mm，跨中挠

度≤设计挠度。 4．3．4网架全部安装完毕，再认真逐一检查

各节点的螺栓到位情况，并将紧定螺钉旋人螺栓深槽内固定

。 4．4网架的杆件和高强螺栓只承受轴向力，不允许在杆件

上吊挂重物，安装和拆卸网架时，应在杆件非受力状态下进

行。 4．5整个网架安装完毕后，应将支座处锚栓固定，螺母

下最好加设弹簧垫圈，以防止松动，并将小垫板与支座底板

焊牢，但必须注意不可将网架支座与土建支承面预埋铁固焊

，以保证水平方向可以位移。 4．6网架构件堆放时，堆放场

地必须有防雨，防水措施，并保持干燥，不能直接搁置在地

面上，以防构件锈蚀和沾染泥土脏物，网架运输的装、卸车

，不能抛甩，以防止碰坏构件和油漆。构件安装前已进行除

锈，并涂刷一底二度防锈漆，网架安装完毕后再涂刷最后一

道面漆。 5网架安装常见质量问题与预防措施 5．1拼装尺寸

偏差 5．1．1钢管球节点加衬管时，每条焊缝收缩应为1．5-3

．5mm，不加衬管时，每条焊缝收缩应为1．02．mm，焊接

钢板节点，每个节点收缩量应为2．03．Omm。 5．1．2钢尺

必须统一校核，并考虑温度改正数。 5．1．3拼装单元应在实

足尺寸大样上进行拼装或预拼装，以便控制其尺寸偏差。 5

．2单元安装挠度偏差 5．2．1在网架合拢处，一般应设有足

够刚度的支架，支架上装有螺旋千斤顶，用以调整网架挠度

。根据网架类型、大小和实际情况，施工时进行适当调整，



使挠度值小于设计挠度值。 5．3高空散装标高误差 5．3．1

采用控制屋脊线标高的方法拼装，一般从中间向两侧发展，

使误差消除在边缘上。 5．3．2拼装支架应通过计算确保其刚

度和稳定性，支架总沉降量小于5mm。 5．3．3悬挑拼装时，

由于网架单元不能承受自重，所以对网架要进行加固。 5．4

螺栓丝扣损伤 5．4．1使用前螺栓应进行挑选，清洗除锈后作

好预配。 5．4．2丝扣损伤的螺栓不能作临时螺栓使用，严禁

强行打人螺孔。应在当天初拧完毕，终拧时要求达到设计所

要求的紧固力矩数值。 6施工安全 6．1必须认真贯彻执行“

安全第一，预防为主”伪方针，消除隐患，防止事故发生，

做好高空安全施工。 6．2网架施工安装人员上岗前须接受三

级安全教育，真正树立安全第一的思想。 6．3特殊工种人员

必须持特殊操作证上岗作业。施工现场人员要熟知本工种的

安全技术操作规程。 6．4作业时必须穿防滑鞋，戴安全帽，

高空特殊部位须配好安全带。 6．5网架安装时，不准交叉作

业，外围施工和人行道必须搞好外围防护，物料不能集中堆

放。 7安装效果 仅用了十天时间，整个车间的螺栓球节点网

架安装完毕，该工程于二OOO年七月竣工验收合格，交付业

主使用至今近两年，并经两次回访，均取得业主好评，这表

明本工程螺栓球节点网架安装技术的应用，实现了螺栓球节

点网架的加工精度高、安装方便、施工速度快的突出优点。
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