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https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022__E4_B8_80_E

7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_550397.htm 3．流水施工 流水施

工方式是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个

施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业

队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保

证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻

两专业队能最大限度地搭接作业。流水施工方式具有以下特

点： (1)尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短； (2)各

工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产

率，也有利于提高工程质量； (3)专业工作队能够连续施工，

同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接； (4)单位

时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，

有利于资源供应的组织； (5)为施工现场的文明施工和科学管

理创造了有利条件。 例题1】建设工程施工通常按流水施工

方式组织，其特点之一是( )。 A．单位时间内所需用的资源

量较少 B．使各专业工作队能够连续施工 C．施工现场的组

织、管理工作简单 D．同一施工过程的不同施工段可以同时

施工 答案：B 例题2】建设工程组%考/试大%织依次施工时，

其特点包括( )。 A．没有充分地利用工作面进行施工，工期

长 B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 设

为首页 C．施工现场的组织管理工作比较复杂 D．单位时间

内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个

专业工作队能够最大限度地搭接作业 答案：A、B、D 100Test 

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问



www.100test.com 


