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、工程概况 K131 915∽K131 935段盲沟设计为I型盲沟，盲沟

总长103.2米。其中挖基105m3，砂岩片石112m3，碎石45m3. 

二、工期、人员及设备 1、工期 计划开工日期为2001年12月20

日，计划完工日期为2002年1月15日，工期26天。 其中： 施工

放样1天 挖基检验6天 砂岩片石14天 碎 石5 天 2、人员 本段盲

沟配现场技术人员一名，由杜斌负责，另备有经验的民工15

人担负该段全面施工。 三、施工方案 1、施工放样 首先用全

站仪放出起止点、控制桩及边沟控制桩，同时用钢卷尺按8m

×8m间距放出盲沟纵向、横向开挖线并用石灰注明。 2、基

坑开挖 盲沟沟槽开挖采用人工挖方的方法。开挖过程中应注

意沟槽的坡度、断面尺寸、深度。沟槽挖好后，必须对土沟

进行检测。检测内容包括：沟槽断面尺寸、沟底纵坡。经监

理工程师检测合格后方可进行下一道工序施工。 3、片石填

筑 快把一级建造师站点加入收藏夹吧！ 片石材料应满足规范

及设计要求，粒径150mm-400mm.片石表面应清洁，片石摆%

考\试大%放铺设采用人工铺设。片石铺设应整齐规范，孔隙

应清晰以便保证流水通畅。 4、反滤层 碎石采用连续级配材

料，粒径不大于50mm，含泥量不超过5%，含砂量不超过4%

，碎石铺设采用人工铺设方法，人工铺设的外观应整齐顺适

，平面几何尺寸应满足规范和设计要求。碎石铺设完毕后应

经监理工程师检验合格后方可进行路基填筑施工。 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
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