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https://www.100test.com/kao_ti2020/555/2021_2022__E7_BB_8F_

E9_AA_8C_E4_BA_A4_E6_c57_555712.htm 建筑电气试运行是

工程竣工交验前的一项必备工作，是检验设计、施工质量好

环的标准，是及时发现安全隐患、防止电气事故发生、保证

人民生命财产的有效措施。但这项工作长期不受建设、监理

、施工单位的重视，有的工程根本不做，或者不按规范规定

执行，由于施工技术资料对工程具有否决权，因此电气试运

行记录资料又不能缺少，所以大多数施工单位在试运行资料

和实际试验上存在脱节。下面，根据我掌握的情况，谈谈个

人的看法： 一、照明全负荷24小时试运行记录不真实 （94）

市质监总站037号文规定，电气照明灯具应以电源进户线为系

统进行试运行，单位工程全部照明灯具通电运行开始后，要

及时测量系统的电源电压、负荷电流，并做好记录，试运过

程中每隔8小时测量记录一次，直到24小时运行完为止。由于

不认真做现场测试，测量记录基本是编出来的，记录数据主

要存在如下错误： 1． 系统漏做试运行 有的工程有多个电源

进户，由于施工员概念不清，往往只记录一个系统运行情况

，有的把几个系统负荷电流相加编写一份试验记录，这些都

是不符合规范要求的。 2．电压、电流恒定不变 由于电网不

可能只对某一单位工程供电，用电高、低峰期电网提供的电

压相差很大，所以电压、电流恒定不变是绝对不可能的。 3

．电流偏高 有的工程直接用Pj=3UI Pj系统负荷计算动率 U相

电压 I待求电流 用这个公式求出的电流肯定很大，因为绝大

部分负荷在插座上，我们测的只是照明全负荷电流。 4．对



测量值不做分析 因为工地周围情况比较复杂，有的是小区建

设，几十万平米不可能同时竣工，某栋工程竣工试运行肯定

受到附近工地大型机施设备（塔吊、电刨、焊机等）的影响

，电压、电流总是随之波动的；有的邻近生产车间，和别的

负荷共用一台变压器供电，测量值也会随着系统负荷变化而

改变；再有，当前灯泡的质量不是很好，运行一段时间总会

出现灯丝烧断的情况，加上开关、灯口压线不实造成线路故

障等原因，均会造成测量值发生变化。 二、 电机设备试运行

记录错误 （94）市质监总站037号文规定，凡电动机与主机采

用联轴器和皮带等方式连接时，应在空载情况下作第一次启

动运行，空载运行时间应为2小时，开始运行及每隔1小时要

记录其电源电压和空载电流，与主机以其它方式连接的电动

机应在设备试运转时做好运行记录。 建筑工程电机设备主要

包括生活水泵、消防水泵、加压泵、污水泵、送风机、排风

机、空调机组、地下车库用电机等，由于电机设备进场时或

者安装前，不做空载试验，等到设备安装完后，想做空载试

运行已经不可能，如果考虑带负荷运行，又会带来很多不便

。例如，生活水箱容积一定，具有自动液位控制，生活水泵

不可能连续运行2小时，同样，消防水泵只有在火灾情况下自

启动和手动调试运行，否则，不但带来许多麻烦，而且造成

水资源的浪费。其它电机设备就不一一列举了。 当前，电机

设备试运行记录错误主要有以下几个方面： 1．电机设备漏

做试运行 通常水泵一用一备，很多工程为了省事，写成XXX

水泵试运行（实际只试一台），这是不符合要求的，因为两

台水泵经常切换，而且特定情况需要手动同时启动，所以两

台水泵性能好坏均影响人们日常生活、生命财产安全。 2．



应做空载运行的电机，试验电流写成额定电流 前面已经提到

水泵最好做空载试运行（实际上没有施工单位会带负荷进行

水泵试运行），而很多工程，水泵试运行不进行空载实际测

量，只是根据 PN额定功率 UL线电压 I待求电流 cos功率因数 

结果所填数据都接近额定值，这是非常错误的，因为电动机

的空载电流一般只为额定值的 20－－50％，比额定值要小得

多。 3．带负荷运行的电机，检查结果却写成经“空载”运

行⋯⋯ 对于风机等其它类型可以带负荷运行的设备，试运行

记录数据接近额定值，而检查结果却写成空载运行，象这种

非常明显而且低级的错误屡见不鲜 4．电机试验功率变化明

显，不加以分析 在检查中发现，用测得数值根据公式 U测量

电压 I测量电流 计算出的功率变化明显，在检查结果一栏也

不加以分析，究竟是外部原因，还是电机本身性能有毛病，

就不得而知了。 以上是我在实际工作中的一些粗浅之见，若

有不足之处，只做抛砖引玉，欢迎大家批评指正。把建筑师

站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com 


