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用工程分包项目招标与合同管理 实行工程设计施工总承包的

工程，总承包单位可以将工程的勘察、设计、施工、设备采

购分包给勘察、设计、施工、设备材料供应等单位。但不得

将一个单项工程的勘察、设计划分成若干部分发包给几个勘

察、设计单位，也不得将一个单位工程的施工划分成若干部

分发包给几个施工单位。 (一)发包项目招标文件的编制程序 2

计算工程量和相应工程量费用 3确定开、竣工日期 4确定工程

的技术要求和质量标准 5拟定合同主要条款 一般施工合同均

分为通用条款、专用条款和协议书三部分。 6确定招标工作

日程 最短时间间隔不得少于《招标投标法》规定的20d。 7分

包项目招标文件的编制要求 施工项目分包招标程序 1、分包

项目应是合同规定或载明的项目； 2、参照上述程序进行分

包招标； 快把一级建造师站点加入收藏夹吧！ 3、从合格分

供方名单中择优录取分包项目的中标单位； 4、依据《合同

法》和有关规定进行分包合同的管理； 100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


