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E5_90_88_E8_BE_85_E5_c63_572628.htm 一、工程概况 中孔刚

性系杆拱计算跨径L=42m，矢高f=7.0m，跨比D=1/6，拱轴线

为二次抛物线型。系梁采用工字型截面，高1.4m,翼宽0.8m，

翼厚0.25，肋厚0.3，在与吊杆处渐变为宽0.8m，高1.4的矩形

截面，至拱脚段渐变为高1.95的矩形截面；拱肋采用工字型截

面，高1.3m，翼宽0.8m，翼厚0.25，肋厚0.4，在1/3跨处渐变

为宽0.8m，高1.3的矩形截面；吊杆采用48φs5高强碳素钢丝

，吊杆间距4.2m，全桥计2×9根吊杆，采用直径为245mm圆

形截面，对应吊杆处设置横梁，行车道板搁置在横梁上。 二

、中孔主要施工步骤及主要技术措施 ㈠、施打支架桩基，搭

设系梁和横梁支架，预留通航孔，绑扎系梁、拱脚和端横梁

钢筋，立模浇筑系梁、拱脚和端横梁砼。 1、支架基础处理

： a、系杆支架基础： 中孔桥跨位于水中，分三跨布置，中

跨的支墩下采用6根15m长φ273钢管桩,壁厚7mm，搭设的临

时承台，钢管桩的入土深度根据计算确定，承载力可根据贯

入度进行双控，承台采用钢结构承台，上面用一组双层三排

贝雷作支墩，支墩上安放砂筒；两边跨采用长10m的圆木桩

，木桩上搁置18cm*20cm的木枋。 b、横梁支架基础： 对于中

跨横梁下，在系杆的临时支架内插6根φ273的钢管桩，桩顶

钢结构布置形式同系杆支架；边跨横梁下采用6根长10m的圆

木桩。 2、支架搭设： 根据结构计算，中跨每个系梁下采用

单层3排27m桁构式贝雷纵梁，上下配加强弦杆,在贝雷纵梁上

横向间距75CM铺一层20CM*18CM木方、纵向铺一



层10CM*10CM的木枋及槽钢,在系梁下部吊杆的锚具孔附近

的20*18CM木枋旁各放一根15CM*18CM间距50CM左右的小

木枋，并垫到20CM高，在系梁浇筑后将小木枋抽出，以保证

吊杆的锚具孔有一定的操作宽度，系梁支架预放贝雷梁弹性

变形的预拱值。横梁支架亦用3排贝雷片纵梁，上下配加强弦

杆，并跟系梁下的贝雷纵梁用支撑架连接，在横梁下的贝雷

纵梁上铺I20工字钢并垫平于系梁底模下口。。边跨采用φ48

钢管，纵向立杆间距为75cm，横向间距60cm,立杆的下端支承

在木枋上。 3、通航孔预留： 搭支架时，按设计规定预留通

航孔，其宽度、净高应满足要求。并在通航孔两侧各施打

φ60cm钢管桩2根。考虑桥梁梁底设计高程，结合支架搭设的

高度，船只通过该桥位时需限制通航等级，以确保支架安全

。 4、系梁、端横梁、拱脚段模板制安，钢筋制安，钢绞线

编束及穿束，预埋件安放。 a、为保证系梁砼内实外光，系梁

底模、侧模采用优质竹胶板制作，对销螺栓固定模板，模板

强度及刚度应满足要求，系梁端模采用木模，拟加工制作一

套系杆模板，分段制作，模板接缝夹海绵条，确保接缝严密

，不漏浆。端横梁模板亦采用优质竹胶板制作，木方、槽钢

作加劲肋。 b、在支架上铺设系杆底模，根据设计图纸，系

梁预拱度根据设计要求按2.5cm计，施工预拱度按二次抛物线

分配。另外，对支架采用等荷载砂袋预压系杆底模，一方面

消除因节点销子产生的非弹性变形，另一方面考虑到支架的

变形主要是由贝雷架的弹性变形所产生的，弹性变形的数值

可根据在陆上搭设同等跨度的3排贝雷梁，采用系梁荷载下的

变形量，铺设系梁底模时，需将此变形量按二次抛物线分段

考虑在内，预压后需测量每一控制点处高程是否与设计相符



。 c、钢筋在现场绑扎焊接成型，其焊接与绑扎接头应符合规

范及设计要求。钢绞线每隔5060cm，用铅丝绑扎成束，焊好

管道定位筋，穿入波纹管，先立一侧模板，然后穿钢绞线束

，再立一侧模板，安放系梁及横梁锚垫板及横梁的波纹管，

最后立端模，为防止漏浆，在侧模与底模交界处夹海绵条，

以防漏浆。 d、施工过程中注意安放好以下预埋件： ①系梁

、横梁张拉端锚垫板； ②在系梁预应力束管道沿轴线等间距

布设3-4处排浆孔； ③吊杆固定端锚垫板及下导管，焊接在系

梁钢筋并且锚固在模板上，在浇筑砼的前后分别对其平面位

置及垂直度精确测量。 ④中横梁的钢筋预埋件、波纹管、锚

垫板等。 ⑤钢筋绑扎发生打架时，遵循普通钢筋让预应力钢

筋、小钢筋让大钢筋的原则。 （百考试题岩土工程师）
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