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https://www.100test.com/kao_ti2020/572/2021_2022__E6_B5_85_E

8_B0_88_E5_B1_B1_E5_c63_572634.htm （4）混凝土工程：模

板隔离层在涂刷前要及时掌握天气情况，以防隔离层被雨水

冲走；遇到大雨时，应停止混凝土浇筑，已浇部位应加以覆

盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能多考虑几道施工缝留

设位置；大面积浇筑混凝土应尽量避开大雨；混凝土浇筑现

场要预备大量防雨材料，以便遇雨进行覆盖；模板支撑下回

填土要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉；下雨时

不得进行钢筋焊接、对接等工作，急需时应做好防雨工作或

将施工场所移至室内进行；刚焊好的钢筋接头部位应防雨水

浇淋，以免接头骤冷发生脆裂影响建筑物质量。 （5）屋面

工程：卷材防水屋面尽量在雨季前施工，并同时安装屋面的

落水管；雨天严禁油毡屋面施工，油毡、保温材料不准淋水

。雨期屋面工程应采用湿铺法施工，即在潮湿的基层上铺设

卷材，先喷刷1-2道冷底子油，喷刷工作应在水泥砂浆凝结初

期进行操作，以防止基层浸水；如基层浸水，应在基层表面

干燥后方可铺贴油毡。 （6）脚手架：雨期施工，脚手架应

采取以下措施：加固脚手架基础；适当添加与建筑物的连接

杆件；脚手架上的马道等工人通行的地方应做好防滑防跌落

措施；检查脚手架连接处的连接件，如发现松动或位移应立

即加固和恢复；雨期不得在脚手架上进行过多施工，要控制

脚手架上的人员、构件及其它建筑材料数量，在脚手架上的

动作不得过于激烈；脚手架应做好防漏电措施。脚手架与现

场施工电缆的交接处应有良好的绝缘介质隔离，并配以必要



的漏电保护装置。 （7）施工机械的防雨防雷及施工现场的

用电：所有机械操作棚要搭设牢固，防止倒塌漏雨。机械设

备应采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置、机动电闸箱

的漏电保护装置要可靠，在施工现场的钢管脚手架必须设置

防雷装置；施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材料封

堵；坑、沟内的机械最好移至地面，以防雨水过大被淹没，

现场施工电缆要集中布设，防止杂乱无章、及时更换绝缘外

套老化或破损的电缆线。 三、雨期施工的安全措施 雨期施工

主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工

程应开设排水沟、基槽、坑沟等，雨后积水应设置防护栏和

警告标志，超过1米的基槽坑井应设支撑；一切机械设备应设

置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备

的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零；脚手架经常

检查，发现问题要及时处理；脚手架和构筑物要按电气专业

规定设临时避雷装置；脚手架上的马道要采取防滑措施，下

雨后及时清扫，并随时检查脚手架、电气设备的安全措施；

现场严禁使用裸线，并设专人维护管理用电设施，严禁私自

改拆线路，严格执行各种规程制度。 （百考试题！岩土）
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