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过班热招中！更多信息访问：百考试题经济师论坛 承包商方

风险因素分析从国际工程市场的角度分析，常见的风险因素

为政治风险、经济风险、工程技术风险以及管理风险。（1）

政治风险。政治风险是指工程市场所处的政治背景可能给承

包商带来的风险，主要有：政局不稳、国际关系紧张；与本

国的关系；政策的开放性；权利机构腐败现象；拒付债务。

（2）经济风险。经济风险是指工程所在国的经济实力、经济

形式及解决问题能力可能给承包商带来的不利影响。主要有

：通货膨胀、外汇风险、拖延付款、分包。（3）工程技术风

险。工程技术风险主要有：自然条件；新工艺、新技术带来

的挑战；技术规范、工程变更；语言障碍。（4）管理风险。

管理风险主要有：公共关系；合同管理；后勤管理、财务管

理。相关链接：2009年经济师考试复习：八种方法提高你的

记忆效率2009经济师考试高分复习方法：做好四点结合2009

年经济师免费试听！ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


