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https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_BA_8C_

E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_598516.htm 1．如果采用固定单

价合同，在整个施工过程中（合同单价）是固定不变的。 2

．采用单价合同后，实际支付时以（投标时的价格，实际完

成的工程量）为准计算。 3．即使是固定总价合同，在发生

重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须（在合

同中约定）。 4．通常情况下，合同双方通过设定（目标成

本），来克服成本加酬金合同的缺点。 5．成本加酬金合同

的最大缺点是不利于工程（成本控制）。 点击查看更多复习

资料！ 6．当设计图纸还未完成时，就可以进行招标的合同

形式是（成本加酬金合同）。 7．采用成本加酬金合同，对

于业主而言，有利于（进度管理）。 8．当时间非常紧迫时

，宜采用下列哪种合同形式（成本加酬金合同）。 9．在施

工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是（

成本加酬金合同）。 10．采用成本加酬金合同，价格变化或

工程量变化的风险由（业主方）承担。 11．一般情况下，在

签订成本加酬金合同时，工程的（成本）难以确定。 12．下

列关于固定单价合同适用性说法正确的是（工期较短、工程

量变化幅度不会太大的项目）。 13．下列合同形式中，承包

商将承担较多风险的是（固定总价合同）。 14．采用变动总

价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以

根据（合同约定）对合同总价进行相应调整。 15．下列关于

总价合同说法不正确的是（在施工进度上不能调动承包人的

积极性）。 16．固定总价合同减少了业主的风险，有利于业



主控制（工程成本）。 17．下列关于固定总价合同适用性说

法不正确的是（合同条件中有对承包商单方面保护的条款）

。 18．变动总价合同相对于固定总价合同而言，减少了（承

包商）的风险。 19．采用单价合同不利于业主控制（工程造

价）。 20．采用变动总价合同，不利于业主控制（工程成本

）。 21．单价合同对于承包商而言不存在（工程量）风险。

22．采用单价合同，在招标前，发包单位无需对（工程范围

）做出完整详细的规定。 23．对采用单价合同的工程进行投

标时，承包商需就（业主给出的工程内容）进行报价。 24．

如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在（核

实已完成工程量）工作量加大。 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


