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https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_

B4_E5_92_A8_c60_600202.htm 第二节 工程咨询与经济建设 工

程咨询主要是围绕着投资项目展开的，工程咨询与经济建设

连接体主要是投资项目。www.Ｅxamda.CoM考试就到百考试

题 一、投资项目建设程序与工程咨询 （一）投资项目的概念

1.“项目”的定义：一般把项目定义为“一种临时性的创造

一项唯一产品和服务的任务”。 2.项目的性质5个 （1）项目

的相对性。 （2）项目的临时性。 （3）项目的目标性。 （4

）项目的约束性。 （5）项目的周期性。本文来源:百考试题

网 3.投资项目本书所讲投资项目主要是指为某特定目的而进

行投资建设（并）含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目

。 （二）项目周期 项目周期可以分成四个主要阶段，即策划

阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段。考试amp.工程咨询

是在项目周期各个阶段为投资项目提供咨询服务。 1.国际金

融组织的项目周期：是从投资银行的管理角度划分的，包括

以下六个阶段：（1）项目立项；（2）项目准备；（3）项目

评估；（4）谈判与董事会批准；（5）项目执行和监督；（6

）项目后评价。 2.中国的项目建设程序：是从项目业主管理

的角度划分的，划分为以下七个阶段：（1）项目建议书阶段

；（2）可行性研究阶段；（3）设计阶段；（4）项目实施准

备阶段；（5）施工阶段；（6）竣工验收（完工）阶段；（7

）项目总结评价阶段。 采集者退散 二、项目管理层次与工程

咨询（熟悉） 除了上述按项目周期划分为几个阶段外，从管

理层次上划分，可以把项目分为项目决策管理和项目执行管



理两个层次。项目决策管理主要是指项目投资者，贷款的银

行以及其他的资金来源提供者等对项目的管理。项目执行管

理是指项目实施的执行机构对项目的管理，主要是项目法人

对项目的管理。考试,大 工程咨询可以为项目管理不同层次的

需求服务。如下表：项目管理层次阶段性工作和工程咨询业

务关系表见教材P6三、工程咨询在我国经济建设中的作用（

一）运用各种咨询方法和手段，为工程项目决策提供有效的

服务我国工程咨询业，首先是为投资决策服务。 来源

：www.examda.com （二）承担各类工程设计，满足了国民经

济各行业发展建设的需要 （三）工程咨询是搞好经济建设，

加强和改善宏观调控的一支重要力量 （四）工程咨询是对工

程项目进行科学管理的得力助手 （五）积极开拓国际工程咨

询业务，促进外贸发展和国际合作百考试题－全国最大教育
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