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https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E5_9F_8E_

E5_B8_82_E9_81_93_E8_c55_604121.htm 一、雨期施工准备 1

、以预防为主，随时掌握天气预报和施工主动权； 2、工期

安排紧凑，集中力量组织施工； 3、做好排水系统，防排结

合； 4、准备好防雨物资，如篷布、罩棚等； 5、加强巡逻，

发现积水、挡水处，及时疏通；道路如有损坏，及时修复。 

二、施工特点及质量控制要求 1、土路基施工：有计划的集

中施工力量，快速施工，分段开挖，切忌全面开挖或超挖；

挖方地段应做好横坡和截水沟等排水措施；坚持当天挖完、

填完、压完，不留后患；因雨翻浆地段，坚绝换料重做；路

基填土施工应按2%~4%以上的横坡整平压实。 快把二级建造

师站点加入收藏夹吧！ 2、基层施工：稳定料基层，应坚持

拌多少、铺多少、压多少、完成多少；下雨来不及完成施工

的，至少应碾压1~2遍，防止雨水渗透； 3、面层施工： 1）

沥青砼面层不允许在下雨时或下层潮湿时施工，雨期应缩短

施工长度，加强工地现场与沥青拌合厂联系，应做到及时摊

铺、及时完成碾压。 2）水泥砼面层施工时，搅拌站要支搭

遮雨棚，工作现场要支搭简易、轻便的工作罩棚，以便下雨

时继续完成。应多测砂石集细料的含水率，保证拌制砼时加

水量的准确性，严格掌握配合比。雨期施工工序应紧密衔接

，应及时浇筑、振动、抹面、养生。 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


