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同 1.招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。 2.国际工

程实施阶段的主要工作内容：①合同管理②计划管理③成本

管理④财务管理⑤物资采购管理⑥质量管理⑦分包商管理⑧

移交和竣工验收管理 3.国际工程承包合同争议解决的方式有

：协商，调解，仲裁和诉讼等。 4.国际工程承包合同争议解

决常用的ADR方式有：①仲裁②FIDIC合同条件下的工程师仲

裁③DRB方式④NEC裁决程序 5.FIDIC合同条件规定的纠纷解

决的程序：①记录纠纷②工程师准仲裁③友好协商④正式仲

裁 6.DRB（纠纷审议委员会）的工作程序：①现场访问②纠

纷提交③听证会④解决纠纷建议书 7.DRB的优点：①了解项

目管理情况及其存在的问题②DRB委员不带有任何主观倾向

或偏见，且有较高的业务素质和实践经验③可以及时解决纠

纷④DRB费用较低⑤容易被双方所接受⑥不具有终局性和约

束力 8.NEC（新工程合同）裁决程序：①早期预警程序②补

偿事件程序③裁决人程序 建设工程监理合同 1.委托人委托监

理人监理的工程概况，包括工程名称，工程地点，工程规模

，总投资。 2.建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议

时，委托人与监理人应及时协商解决，协商不成时双方同意

选择哪一个仲裁机构进行仲裁或向法院起诉。把一级建造师

设为首页，尽情收藏你的好资料！ 更多信息请访问：百考试
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