
2009年建筑工程评估师基础考试知识二资产评估师考试 PDF

转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E5_BB_BA_c47_644750.htm id="dto" class="mar10"> 建设工

程项目的组成(掌握) 建设项目可分为单项工程、单位(子单

位)工程、分部(子分部)工程和分项工程。 (一)单项工程 单项

工程是指在一个建设项目中，具有独立的设计文件，竣工后

可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。

单项工程是建设项目的组成部分。 (二)单位(子单位)工程 单

位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑

物及构筑物。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成

独立使用功能的部分分为一个子单位工程。 单位工程是单项

工程的组成部分。按照单项工程的构成，又可将其分解为建

筑工程和设备安装工程。 (三)分部(子分部)工程 分部工程是

单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、建筑

部位确定。 当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施

工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工

程。 (四)分项工程 分项工程是分部工程的组成部分，也是形

成建筑产品基本构件的施工过程。分项工程的划分应按主要

工程、材料、施工工艺、设备类别等确定。例如钢筋工程、

模板工程、混凝土工程、砌砖工程、木门窗制作工程等。 例

题：一般工业与民用建筑工程的地基与基础工程，属于()。 A

：单项工程B：分部工程C子单位工程：D：分项工程 答案

：B 工程项目建设程序(熟悉) 项目建设程序是指建设项目从

决策、设计、施工到竣工验收和后评价的全过程中，各项工

作必须遵循的先后次序。项目建设程序是人们在认识客观规



律的基础上制定出来的，不能任意颠倒。 我国项目建设程序

依次分为策划决策、勘察设计、建设准备、施工、生产准备

、竣工验收和考核评价七个阶段。 【把注册资产评估师站加

入收藏夹 】★【更多资料请访问百考试题注册资产评估师站

】 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 www.100test.com 


