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https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_B8_82_E

6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_644974.htm 命题点22 市政公用工

程横道图和网络计划图编制 横道图进度计划法是传统的进度

计划方法。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对

应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。 横道图

，又称为甘特图，是把项目实施计划分为若干项(作业活动或

工作单元)，用横坐标表示时间，纵坐标表示各项作业活动，

每项工作用一横道表示，横道两端表示该项作业活动的起、

止时间；其长度即是完成该作业活动所需时间。百考试题论

坛 横道图进度计划存在一些问题：百考试题－全国最大教育

类网站(www．Examda。com) 工序(工作)之间的逻辑关系可以

设法表达，但不易表达清楚； 没有通过严谨的进度计划时间

参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差，无

法分析工作之间相互制约的数量关系；百考试题－全国最大

教育类网站(www．Examda。com) 不能在进度偏离原订计划

时迅速简单地进行调整与控制，更无法实行多方案的比选。

百考试题论坛 尽管横道图有许多缺点，但由于应用起来简单

、方便、直观，仍然是目前现场管理中最常见的进度计划方

法，在现场施工：扣被广泛应用。 网络计划技术应用网络计

划图表达计划中各项工作的相互关系。它具有逻辑严密，层

次清晰，主要矛盾突出等优点，有利于计划的优化、控制和

调整，有利于电子计算机在计划管理中应用。采集者退散 编

制网络计划图时，首先将施工项目的施工过程分解成若干项

工作，根据工程量及施工定额计算各施工过程的施工天数，



以规定的网络符号表达各项工作之间的相互制约和依赖关系

，并根据各项工作的开展顺序和相互关系，从左至右排列起

来，最后形成的网状图形，就是网络计划图。 二级建造师相
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