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6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_644979.htm 命题点29 城市道路施

工资源调查的内容及要求 1．筑路材料调查 主要调查：外购

材料的供应及发货地点、规格、单价、供应数量，运输方式

、运输距离及运费；地方材料的产地、质量、单价、数量、

运输方式、运输距离及运费；自采加工材料的料场、加工场

的位置、可开采的数量及运输距离等情况。 2．运输情况调

查 主要调查：工程沿线及邻近的铁路、公路、河流的位置；

车站、码头到工地的距离；施工单位自办运输及当地可能提

供的运输能力；主要筑路材料的运输途径、转运情况和运杂

费等。 3．供水、供电通信情况调查 主要调查：施工现场用

水水源、水质、供水量、水压、输水管道长度；当地电源供

电容量、电压、可供施工用的用电量及接线位置；对临时供

电线路和变电设备的要求等；当地电信机构的设置情况。如

当地能为施工提供供水、供电、及通信服务，应签订相应的

协议书，以便提前做好准备。 4．劳动力及生活设施 主要调

查：当地可提供的劳动力数量、技术水平、工资标准及当地

的风俗习惯；当地可提供的施工临时用房的面积、地点，以

及房屋结构、设备情况；工程所在地的文化教育、生活、医

疗、消防、治安情况；施工现场的环境情况等。 5．地方的

施工能力 主要调查：当地钢筋混凝土预制构件厂、木材加工

厂、采石厂、混凝土搅拌站等建筑施工企业的生产能力；这

些企业满足道路施丁需求的可能性和数量。 命题点30 城市道

路施工组织、物资、现场准备的内容与要求 城市道路工程施



工在露天作业，受自然条件影响大。表现为类型多、结构独

特、地上地下构筑物多、配合工作多、干扰多，导致施工变

化多。由于建设工程项目多，设计滞后且变更多，目前还存

在“三边”工程。同时又增加了“包工队”这个因素。为了

利用有限资金，以最快的速度，最少的消耗确保工程优质，

创造最好的经济效益、社会效益，必须做好充分的施工前的

准备工作。 1．组织准备 组建施丁组织机构：成立项目经理

部，挑选精干、高效、具有实践经验的项目经理；再由项目

经理选择具有事业心、责任感，懂生产、会经营、善管理的

成员并制定各级岗位责任制。 建立生产劳动组织：在满足施

工进度和技术质量前提下合理组织和安排施工队伍，应由比

较熟悉道路专业操作技能的人员组成骨干施工队，特殊工种

、熟练工种和普通工种的人员要合理搭配，以求最佳的工种

组合。 2．物资准备 材料：制定材料分期分批供应计划。各

类原材料、成品、半成品，必须经过选择和检验，不合格不

准用。 机具：配备足够的施工机具，分期分批进场备用。 劳

保用品：重视安全生产，配备足够的安全、消防、劳保用品

。 3．现场准备 动、拆迁工作：该工作一般由建设单位承担

，但有时施工单位可协助建设单位共同做工作。动、拆迁工

作政策性强、涉及面广又繁琐，抓紧协调按政策进行，不要

因它而影响工程进度。 临时设施：包括现场“七通一平”(强

电通、弱电通、给水通、排水通、暖气通、蒸汽通、路通和

场地平整)、施工用房、环境维护等。按施工组织设汁中的总

平面布置图建设，要有利于施工和管理且不扰民。 施工交通

：建临时施工便线、导行临时交通，协助交通管理部门管好

交通，使施工对人民群众、社会经济生活的影响降到最低。 
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