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Project Controlling可直译为"项目控制".Project Controlling方实

质上是建设工程业主的决策支持机构。Project Controlling模式

的核心就是以工程信息流处理的结果（或简称信息流）指导

和控制工程的物质流。 Project Controlling模式是适应大型建

设工程业主高层管理人员决策需要而产生的，是工程咨询和

信息技术相结合的产物。它的出现反映了建设项目管理专业

化发展的一种新的趋势，即专业分工的细化。这样，不仅可

以更好地适应业主的不同要求，而且有利于建设项目管理公

司发挥各自的特长和优势。有利于在建设项目管理咨询服务

市场形成有序竞争的局面。 百考试题环球网校 本着早准备、

早复习、早通过的思想特将推出2010年监理工程师考试辅导 

精讲班、冲刺班、习题班。 更多信息请访问：监理工程师站

点 监理工程师论坛 监理工程师在线考试中心 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


