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https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2010_E5_B9_

B4_E7_9B_91_c59_644910.htm 一、 开工前的监理工作（由项

目总监组织） 1、编制监理规划 （1）主持召开第一次工地会

议，并进行监理交底。 （2）组织图纸会审和设计交底。 （3

）协助业主进行水平坐标和高程控制点的移交。 （4）审核

施工组织设计或施工方案。 （5）审核签署开工报告。 2、施

工单位应提交的资料（由信息监理工程师负责）： （1）施

工许可证及施工单位资质证书。 （2）施工组织设计或施工

方案（包括施工总平面图区总进度计划）。 （3）余泥渣土

运输单位的环境卫生服务资质合格证书（准运证）。 （4）

夜间施工许可证。 （5）质量体系架构，管理人员、特种操

作人员资质证明。 （6）进场施工设备及检验报告。 （7）开

工报告。 （8）现场搅拌混凝土许可证。 （9）其它有关资料

。 3、收集业主单位的资料（由信息监理工程师负责）： （1

）施工合同。 （2）消防报建。 （3）人防报建。 （4）防白

蚁报建。 （5）环卫报建（包括化类他及污雨水排放）。 （6

）防雷报建。 （7）水电增容报建。 （8）余泥渣土排放证。 

（9）质量、安全监督手续。 （10）其它有关资料。 二、施

工阶段的监理工作 1、根掘规划局的红线，复核施工单位放

出的定位轴线和高程标桩（测量监理工程师负责）。 2、编

写分部、分项工程《监理细则》（由专业监理工程师负责）

。 3、审查分部、分项工程施工方案，对分包单位资质进行

审查，正确使用否决权（由总监组织各专业监理工程师实施

） 4、审查进场材料、设备（山各专业监理工程师负责） （1



）由施工单位提交《进场材料（设备）报验单》、出厂合格

证、认证证书、质量检验证书；如规格较多，应附材料清单

。 （2）到现场检查进场材料（设各）的情况，符合要求则

签署《进场材料（设备）报验单》，并在《监理日记》上做

好记录。 （3）在《进场材料（设备）台帐》上按不同规格

、批号和数量做好详细记录。 （4）按照质监站规定的取样

方法抽取试样，试样抽取的数量必须与进场材料规格、批号

、数量相对应；并做好见证记录和送检台帐。 （5）收集进

场钢筋标牌，钢筋合格证上的炉号应与钢筋标牌一致；水泥

等材料合格证上的批号应与包装上批号相一致。合格证、检

验报告等资料如果是复印件，应在复印件注明原件存放处，

并加盖存放单位印章，注明供货数量。 （6）各种建材（设

备）的进场与检验，必须及时形成记录。《进场材料报验单

》《进场材料台帐》、《取样送检台帐》、《监理日记》等

记录的内容应该互相对应。 5、审查进场施工设备（由土建

监理工程师负责）： （1）进场施工设备应与施工组织设计

或施工方案相符合。 （2）塔吊、计量、测量设备应有法定

检测部门出具的检测合格证，并且合格证应在有效期限内。 

（3）一般施工设备应有施工单位检验合格记录。 （4）做好

进场施工设备台帐的登记。 6、第一次工地会议 （1）第一次

工地会议是在项目尚未全面展开前，履约各方相互认识，确

定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪

，以及明确监理程序的会议。 （2）第一次工地会议应在项

目总监下达开工令之前举行。 （3）第一次工地会议由项目

总监和业主代表联合主持召开，总承包单位的授权代表参加

，也可邀请分包单位参加，必要时邀请有关设计人员参加。 



（4）第一次工地会议的目的是检查开工条件，创造良好的合

作环境。 7、监理例会（由总监负责） （1）监理例会应定期

召开，一般为每周一次。 （2）监理例会由总监主持，当总

监无法到会时，应书面授权专人主持。 （3）监理例会参加

人：项目监理部全体人员；施工单位项目经理、技术负责人

；需要时邀请其他单位参加。 （4）会议主要议题： *检查上

次会议存在问题的解决情况和《会议纪要》执行情况。 *施工

单位报告上周工程进度情况及存在问题，本周施工计划。 *监

理单位和建设单位对工程的意见和要求。 （5）监理例会应

有《签到表》，并在会后24小时的形成《会议纪要》。 8、图

纸、《会审纪要》、《设计变更通知》、《工程洽商记录》

（由各专业监理工程师负责）。 （1）施工图纸由业主盖章

确认后，须加盖监现章及受控标识；失效作废的图纸必须加

盖作废标识。 （2）《会审纪要》、《设计变更通知》上更

改的内容应在图纸上标明，并注明标识人姓名、标识时间、

修改依据。 （3）《会审纪要》上各参加单位盖章、人员签

字应齐全，《纪要》上待定问题应进行跟踪，并在《纪要》

上注明确定情况。 百考试题环球网校 本着早准备、早复习、

早通过的思想特将推出2010年监理工程师考试辅导 精讲班、

冲刺班、习题班。 更多信息请访问：监理工程师站点 监理工

程师论坛 监理工程师在线考试中心 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


