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https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E4_B8_93_E

4_B8_9A_E7_9F_A5_E8_c63_644309.htm 把岩土师站点加入收

藏夹六、操作工艺 (一)平整场地 根据散水基底标高钉好水平

控制桩，在散水垫层宽度加200mm范围内，拉线埠制用平秋

将地铲平，如土质松软，应先夯砸不小于三遍。 (二)灰土垫

层施工 灰土垫层一般采用3：7灰土垫层(或依据施工图纸)按

规定夯实至设计干密度。 (三)支模板 根据散水的外形尺寸支

好帮模，放好分隔缝模板，分隔模板用木模时两面应用木刨

刨光，吏设时要拉通线，、抄平、做到通顺、平直、坡向正

确(向外坡4%)，严禁用砌砖代替模板。 (四)散水与建筑物外

墙分离，分隔缝宽20毫米，沿外墙一周做到整齐一致，纵向6

米左右设分隔缝一道，房屋转角处与外墙呈450角，分隔缝

宽20毫米，分隔缝应避开雨落管，以防雨水从分隔缝内渗入

基础。 (五)混凝土的拌制(现场搅拌) 后台要认真按混凝土的

配合比投料，每盘投料顺序为石子水泥沙子水，应严格控制

坍落度(以35cm为宜)，搅拌要均匀，搅拌时间不小于90秒。 (

六)混凝土的浇筑 1、清除模极内的杂物，办好隐、预检手续

，可适当湿润模板及灰土垫层，但水不可过多，以地面不留

积水为宜。 2、一般采用平扳式振捣器，振实压光，应随打

随抹，一次完成，提倡用原浆压光。 (七)当散水有一定强度

时(表面仍湿润，但用手轻按已按不出手印)，拆除侧模，起

出分格条，随即用砂浆抹平压光侧边，并用阳角镥子将散水

棱角镥直、压光，包括分格缝处棱角，侧边及分格缝内与散

水大面的质量要求相同，也要见光，棱角顺直、整齐。 (八)



养护已抹平压光的混凝土应在12小时左右用湿锯末覆盖，养

护不少于7天。 (九)沥青灌缝 养护期满后，分隔缝内清理干净

，用1：2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作)填塞时分

隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸，既可防止沥青污染散水表面，

也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平

整，可用ф14～ф16方钢或用Φ10～Φ12光圆钢筋砸扁做成

小镏子，用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右

用油膏填嵌则、观感更佳，烫压好后，沥青砂浆应低于散水

面35mm，使分隔缝处棱角更加突出，更显散水特色，(分隔

缝处棱角施工务必精工细作，棱角顺直、整齐才显美观)。 (

十)冬雨季施工时应另行编制季节性施工方案，采取有效措施

，以确保散水质量。 (十一)成品保护 1、意外墙面保护，必要

时立木板遮挡。 2、严禁在已完成的散水上拌合砂浆，以免

污染外墙和散水。 3、在覆盖养护期应有专人负责淋水，保

持锯末湿润，早期严禁上人。 (十二)应注意问题及说明 1、混

凝土不密实：主要是由于漏振和振捣不密实，或配合比不准

造成。 2、表面不平标高不准：水平标高线桩不准，操作时

未认真拽平。 3、侧边与大面颜色不一致：主要是由于拆模

过晚，后抹的侧边与先抹的大面颜色不一，需掌握好拆模时

间。 4、分格缝填塞不直、污染：填塞沥青砂浆时一定要认

真细致，为防止污染可将分格缝两边覆盖分格缝内沥青砂浆

一定要勾抹烫压平整。 5、表面不规则裂缝：一是由于不是

原浆压光，表面浆皮风裂所致.二是由于3：7灰土垫层施工不

认真，或肥槽回填时未夯实所致，故在施工前一定要做好施
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