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https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_9F_90_E

6_96_B0_E5_8E_82_E5_c63_644549.htm 八、季节性施工 8.1施

工原则来源：考试大8.1.1加强机械配置，加快施工进度，尽

可能减少冬季施工的工作量。 8.1.2对于必须进入冬季施工的

工程，组织连续作业，加快施工速度，尽量减小冻土深度。

8.1.3如果出现冻土层，严格按照下列保证措施执行。 8.2施工

保证措施 8.2.1土的防冻采集者退散采用地面耕松耙平防冻法

。根据工程进度安排对无法避免必须进入冬季施工的土方工

程，土的防冻工作在入冬前进行。方法是在指定的施工部位

，将表层土翻松耙平，厚度控制在250mm-300mm之间，宽度

为开挖时冻结深度的两倍加坑底宽之和。 8.2.2冻土的破碎与

挖掘 在土冻结时，考虑经济效果，采用的施工方法是破碎冻

土，然后挖掘。对本工程如果出现此种情况，我方将根据冻

土的深度分别采用以下两种措施予以保证工期和质量。

8.2.2.1机械法百考试题论坛A、对于冻土深度在0.1M直接采用

铲运机或推土机可直接挖运。 B、对于冻土深度在0.1-0.3M采

用大马力推土机（带松土器）或正铲挖掘机挖运。 C、对于

冻土深度在0.4-0.6M采用大马力推土机（带松土器）先将土方

翻松然后挖运。 D、对于冻土深度在0.6-1.0M采用吊锤打桩机

往地里打楔或用楔形锤打桩机进行机械松碎。 E、对于冻土

深度在1.0-1.5M的冻土，采用重锤冲击击碎冻土，可选用重量

在2-3吨，圆型或契形的重锤。起吊设备采用16-25T吊车起吊

，首先起吊4-5M在土方开挖处打3-4击，砸出一个坑来，然后

将重锤起吊到7-8M然后打击5-8击，将冻土击碎然后开挖。



8.2.2.1爆破法百考试题－全国最大教育类网站(www．Examda

。com)对于冻土深度较深、开挖面积较大的可选用爆破方式

是最快捷、最有效的施工方式。作用机理就是将炸药放入爆

破孔中进行爆破，冻土破碎后用挖土机挖出，或借爆破的力

量四外崩出，形成需要的沟槽。 A、对于冻土深度在2M以内

的采用直立爆破孔。 B、冻土深度在2M以上的采用水平爆破

孔。 C、爆破孔采用电钻或风钻成型。 D、注意事项： ①施

工中选择炸药类型时可选用TNT、硝铵类炸药，绝不允许使

用甘油炸药以免产生爆炸事故。 ②爆破孔在装药前，将钻孔

剩余的冻土屑清除，如落入水时，应用干砂、破布或其他吸

水材料，把水吸出，已经清理好的爆破孔在爆破前用木塞塞

上，木塞的上头须高出地平线10-20cm. 九、各项保证措施 9.1

质量保证措施百考试题论坛9.1.1严格控制好挖深，严禁超挖

或欠挖。严格控制开挖速度，使开挖与回填的速度相一致。

土方开挖、回填要设专人指挥，测量跟踪，防止超挖。 9.1.2

土方开挖时，边坡挂线。 9.1.3路基土方回填时，分层夯填每

一层，验收合格后方可回填下一层。 9.2安全保证措施 9.2.1土

方开挖、回填前认真学习并传达有关安全方面的文件，提高

土方施工人员的安全意识，将安全落实到个人，在土方开挖

前使安全隐患消灭在萌芽之中。 9.2.2对参加土方调配的人员

进行一次全员技术、安全交底，明确分工和责任，实行双签

字。 9.2.3土方调配过程中派专职安全员进行监督检查，发现

违规现象，立即停止其工作，并对其进行安全教育。 9.2.4土

方调配要设专人指挥，严格按照技术交底或施工方案的要求

进行施工。 9.2.5挖土机械工作时，任何人不得在挖铲回转半

径内停留或走动。 9.2.6施工人员应随时注意边坡情况，发现



异常时，应采取措施，以防塌方伤人。 9.2.7夜间施工应有足

够的照明，照明电线不得沿坑底地面敷设，以防挖断触电，

或浸泡水中，造成触电事故。 9.2.8挖方较深部位在其四周设

置栏杆防止人员坠入。 9.2.9严禁司机疲劳作业或酒后作业。

要求司机缓慢驾驶，不得强行超车，一定将安全放在首位。

9.2.10挖土时不得掏挖，以防机械倾覆。来源

：www.100test.com9.2.11停挖时机械必须远离边坡停放。

9.2.12挖掘区域内如发现不能辨认的物品，立即停止施工，上

报现场负责人员及监理、甲方，待查明真相后方可继续施工

。严禁私自拆敲，造成不必要的后果。 9.2.13冬季施工采用爆

破施工时，应在专人指挥下，由受过爆破知识和安全知识教

育的人员担任，爆破前编制安全技术措施，经主管部门批准

，在现场设立警告标志、信号、警戒哨和指挥站等防卫危险

区的设施。 十、附图：百考试题－全国最大教育类网站(www

．Examda。com)10.1土方调配图 10.2厂区临时道路布置图 10.3

厂区施工分区图 10.4路基施工断面图相关推荐：隧道施工组
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