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大混凝土均采用商品混凝土，泵送。 （1）质量控制要点 a.砼

配合比的试配及原材料质量控制和计量的控制； b.砼强度坍

落度的控制； c.砼的养护措施得当有效。 （2）原材料本文来

源:百考试题网水泥：优先采用425号普通硅酸盐水泥，严禁使

用小窑水泥，水泥进场必须有质量保证书，并按规定进行复

试检验。水泥龄期超过三个月时应复检，并按其试验结果使

用。 砂：采用质地坚硬级别良好的正宗中粗砂，砂的细度模

数为2.6-3.0，砂的含泥量应小于2%，并不允许含有泥块。 石

子：应优先采用粒径为5-30mm颗粒的优质花岗石碎石，钢筋

密集处也可采用粒径为5-20mm颗粒的碎石。 水：拌制混凝土

用水应采用洁净自来水。 外加剂：购进的外加剂应具有质量

证明书，性能满足混凝土施工的各项指标。凝结时间：初凝

时间大于或等于3小时，终凝时间为9-12小时。 坍落度：

40-60，和易性良好。 （3）配合比本文来源:百考试题网施工

前必须根据技术要求进行试配确定具体配合比，宜采用低水

灰比。在拌制混凝土前应根据季节、温度变化以及砂、石含

水量及入模混凝土的稠度、和易性、坍落度等调整配合比，

使其达到最佳状态。 （4）混凝土的运输 砼在运输中，应保

持其匀质性，做到不分层，不离析、不漏浆。至浇灌地点时

，应具有要求的坍落度。如有离析应进行二次搅拌方可入模

。 （6） 混凝土浇筑 a.本工程砼采用塔吊垂直供料，框架柱

、梁板砼一次浇捣。 b.柱砼浇筑 ① 柱砼分层浇筑，浇筑前在



施工缝处用5～10cm厚与砼相同成份的水泥砂浆接浆。柱子沿

高度一次浇筑完毕，浇筑一排柱顺序宜从两端向中间推进，

不宜从一端向另一端，以免产生累积变形 ② 砼分层浇筑高度

控制在50cm左右，插入式振动器振捣密实， 砼的跌落高度一

般不宜超过2m，超过2m时用串桶配合下料。 c.梁及顶板砼浇

筑百考试题论坛① 梁板砼同时浇筑，浇筑方法由一端开始，

用“赶浆法”施工， 即先将梁分层浇灌成阶梯形，当达到板

底位置时，再与板的砼一起浇筑，随着阶梯不断延长，梁板

砼浇灌连续向前推进。一次性浇捣完毕，不留施工缝。 ② 梁

部分使用插入式振动器快插慢拔，插点均匀，按顺序进行，

不遗漏，均匀振实。顶板砼用平板振动器，移动间距保证振

动器的平板覆盖已振实部分边缘。 （7）混凝土施工缝的留

设 a.柱施工缝的留设位置和处理方案 柱施工缝一般留在基础

上部或楼层上部的水平面上，现浇梁板的梁下3cm，施工缝

的表面应垂直于构件轴线。浇筑混凝土前先用水润湿，后注

入3-5cm的减半石混凝土，最后进行浇筑，浇筑时仔细振捣，

使其紧密结合。浇筑现浇梁板需要设置施工缝时应留在跨

中1/3处。 b.梁的施工缝通常情况下应垂直于构件的轴线，板

的施工缝应垂直于板的表面，严禁留斜槎。在浇筑砼前应先

清理表面的虚石以及不密实的部分，后加水湿润，最后在其

表面加2-3cm的同标号水泥砂浆再进行浇筑。浇筑要仔细振捣

，使其紧密结合。 （8）砼试块 a．每一现浇楼层同配合比的

混凝土，其取样不得少于一次。 b．每一验收项目中同配合

比的混凝土，其取样不得少于一次。 c.在混凝土强度标准差

未知时，每一验收批不得少于10组。 取样应至少留置一组标

准试件，同条件养护试件的留置组数，可根据实际需要确定



（如模板时间的确定）。每组三个试件应随机从一盘或一运

输车中抽取，混凝土试样应在卸料过程中卸料量的1/4到3/4之

间采取，并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值： 

①取三个试件强度平均值；百考试题－全国最大教育类网

站(100test.com)②当三个试件强度中的最大值或最小值之一与

中间值之差超过中间值的15%时，取中间值； ③当三个试件

强度中的最大值和最小值与中间值均超过中间值的15%时，

该组试件不应作为强度评定的依据。 （9）混凝土的养护采

集者退散正常条件（气温高于5摄氏度）下，派专人浇水养护

。夏季气温较高或冬期气温较低时用适当材料（如麻袋片，

草袋）对混凝土表面采履盖，使混凝土保持水泥硬化所需要

的温湿度条件。 （10）砼质量通病的防治措施 a．模板表面

必须清理干净，满刷混凝土脱模剂，防止模板表面粗糙不干

净造成混凝土麻面。 b.浇平台混凝土时，每2米设一道标高标

志杆，控制平台的平整度及平台厚度。 c.混凝土平台浇完用

平板振动器振实后要用刮尺刮平，并用木抹子收光压实三遍

，保证平台不裂。 d.所有施工缝必须接浆。采集者退散e.混凝

土的振捣应分层进行，并掌握每点的振捣时间，防止漏振。

f.严格控制施工荷载，防止由于施工荷载过于集中，造成钢筋

混凝土结构开裂。 g.严格按规范规定控制拆模时间。 h.加强

预留洞口的混凝土振捣，对较大预留孔要采取技术措施，保

证预留洞口下混凝土的密实。相关推荐：某公司职工住宅施

工组织设计（五） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com 


