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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E4_B8_80_c54_645193.htm 2009年一级建造师考试时间：9

月5、6日。为帮考生们更有效的备考，百考试题针对一级建

造师考试中措施费、规费等知识点编成口诀供大家参考。 考

试重点（网络计划计算）讲解及记忆口诀 规费的口诀 第一句

话：二环夜临大水，支架已安稳(北京的二环肯定是防洪措施

十足啦，所以不怕大水来袭)来源：www.100test.com 第二句话

：保定无公害(保定是河北的一个城市，看名称也知道，保定

保定，保持安定嘛，所以怎么会有公害呢)来源

：www.100test.com 第三句话：公差使用保险金务工(公差就是

为国家做事的人，务工当然可以使用失业保险金啦) 分别用于

记忆措施费、规费、企业管理费，共27项费用 措施费: 二 二

次搬运 环 环境保护 夜 夜间施工 临 临时措施 大 大型机械 水 

降水 支 支模 架 脚手架 已 已完工程 安 安全施工 稳 谐音，通"

文"，文明施工 规费: 保 社会保障 定 定额测定 无 通"污"，排

污 公 住房公积金 害 有害环境 企业管理费: 公 办公 差 差旅 使

用 资产使用，工具使用 保险 劳动保险，财产保险 金 税金 务 

财务 工 工资，工会经费，职工教育 早开早完顺向算 迟开迟

完逆向求 总差只算本工作 间时自差有区别 起点早开取值零 

终点迟完取工期 迟完早完时间差 间时只算不求小 早完只算本

工作 迟开只算本工作 终点自差同总差 算法只与自差同 取值

早开加工日 取值迟完减工日 总差零时自差零 关键工作有特点

后者早开看紧前 前者迟完看紧后 否则自差看紧后 总差为零或

最小 紧前早完大者来 紧后迟开小者来 先取紧后早开时 关键



工作起终连 依次算至终节点 依次算至起节点 再减本工之早完

关键线路通起来 终点早完即工期 再算总差和自差 差值小者即

自差 至此参数全算完百考试题相关新闻：09年一级建造师工

程经济难点辅导 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资

料！ 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师

免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


