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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E4_B8_80_c54_645377.htm 命题点9 项目质量控制系统的性

质 1．建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由

工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制

的工作体系。www.Ｅxamda.CoM考试就到百考试题 2．建设

工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标

控制体系，它与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与

环境管理等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织

机构。来源：考试大的美女编辑们 3．建设工程项目质量控

制系统根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程

项目的完成和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个一

次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。把

一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！ 更多信息请访

问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造

师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com 


