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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645451.htm 施工图预算的审查内

容 一、施工图预算审查的内窑 1. 审查工程量 2. 审查单价 3. 审

查其他的有关费用 采集者退散 二、施工图预算审查的步骤 ( 

一 ) 审查前准备工作 ( 二 ) 选择审查方法、审查相应内容 ( 三

) 整理审查资料并调整定案 三、施工图预算审查的方法 ( 一 ) 

逐项审查法 逐项审查法又称全面审查法。其优点是全面、细

致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间 较长。这

种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。 www.

Ｅxamda.CoM考试就到百考试题 ( 二 ) 标准预算审查法 就是

对利用标准图纸或通用图纸施工的工程 , 先集中力量编制标

准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。该方法的优

点是时间短、效果好、易定案。其缺点是适用范围小，仅适

用于采用标准图纸的工程。 ( 三 ) 分组计算审查法 分组计算

审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组

中的一组数据审查分项工程量的一种方法。该方法特点是审

查速度快、工作量小。 来源：考试大 ( 四 ) 对比审查法 对比

审查法是当工程条件相同时 , 用已完工程的预算或未完但已

经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算

的一种方法。 ( 五 )“筛选” 审查法 的优点是简单易懂 , 便于

掌握 , 审查速度快 , 便于发现问题。但问题出现的原因尚需继

续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件

的工程。 ( 六 ) 重点审查法 重点 审查法的优点是突出重点，

审查时间短、效果好。 更多信息请访问：百考试题一级建造
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