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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_

E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645241.htm 2M312100 了解机电

安装工程竣工验收和回访保修的要求 2M312101竣工验收的依

据和程序 机电安装工程项目按工程总承包合同范围和批准的

设计文件规定全部内容已建成，达到设计要求：工业建设项

目达到能够生产合格产品；民用建设项目能够达到系统的功

能并正常使用，在经检查验收合格后，办理移交手续，即机

电安装工程项目竣工验收。 1．机电安装工程项目竣工验收

和建设项目竣工验收的区别(见表2M312101) 验收类别 验收时

间 验收主体 参加验收单位 验收目的 验收对象 两种验收关系 

建设项目竣工验收 建设项目建成后 使用单位(国家或其他)建

设单位、验收委员会 移交固定资产 整体项目验收 动用验收 

机电安装项目竣工验收 单项或单位工程完工后 建设单位 建设

、设计、监理施工单位 移交机电安装工程 单项或单位工程(

项目的部分工程验收)初步验收 2．竣工验收依据 (1)可行性研

究报告。(2)施工图设计及设计变通知书。(3)技术设备说明书

。(4)国家现行的标准、规范。(5)主管部门或业主有关审批、

修改、调整的文件。(6)工程总承包合同。(7)建筑安装工程统

计规定及主管部门关于工程竣工的规定。(8)国外引进的新技

术/考 试大/和成套设备的项目，以及中外合资的项目，应按

照项目签订的涉外合同和国外提供的设计文件及国家标准规

范等进行验收。 3．竣工验收程序 (1)竣工验收的要求 ①根据

工程的规模大小和复杂程度，机电安装工程的验收可分为初

步验收和竣工验收两个阶段进行（视工程规模定）。 ②工程



在竣工验收之前，由建设单位组织施工、设计、监理和使用

等有关单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整

理好文件、技术资料，并向建设单位提出交工报告。建设单

位接到报告后，应及时组织初验。 ③工程全部完成，经过各

单位工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工结

算、工程总结(如果需要)等必要文件资料，由工程主管部门

或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。由负

责验收的单位组织竣工验收。 (2)竣工验收步骤 竣工验收一般

分两个步骤进行：一是由施工单位先行自验；二是正式验收

，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验

收。 ①竣工自验(或竣工预验) 自验的标准应与正式验收一样

。自检应由项目负责人组织生产、技术、质量、合同、预算

以及有关的施工员等共同参加。 ②复验 在项目经理部自我检

查并对查出的问题全部整改完毕后，项目负责人应提交上级

要求进行复验。③项目竣工验收 发出《竣工验收通知书》：

建设单位应在正式竣工验收日之前十天，向施工单位发出《

竣工验收通知书》。 组织验收：工程竣工验收工作由建设单

位邀请设计单位、监理单位及有关方面参加，会同施工单位

一起进行检查验收。 签发《竣工验收证明书》，办理工程移

交：在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和总承包

合同条款要求后，向施工单位发《竣工验收证明书》。 进行

工程质量评定。 办理工程档案资料移交。 逐渐办理工程移交

手续和其他固定资产移交手续，签认交接验收证书。 办理工

程结算签证手续，进入工程保修工作。 把二级建造师设为首

页点击查看更多机电工程实务资料gt. 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


