
二级建造师机电实务案例分析（7）二级建造师考试 PDF转换

可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_

E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645273.htm [案例7] 某安装工程

公司承担了某合资公司的冲压车间机电设备安装工程建设，

其中机电设备安装的核心部分是一台万吨水压机的安装。 问

题： （1）某安装工程公司在施工前应编制施工组织总设计

，简述编制施工组织总设计的主要内容有哪些。 （2）在施

工组织设计中施工方案的清单中，最典型的施工方案是什么

？简述施工方案编制的主要内容。 （3）针对万吨水压机的

安装，安装公司提出多种施工方案，为此进行技术经济比较

，请问施工方案经济评价的常用方法是什么？技术水平比较

的内容是什么？ [案例7]答： （1）施工组织总设计的主要内

容有： 1）工程概况和施工特点、难点分析； 2）施工部署和

对业主、监理单位、设计单位、分包单位的协调； 3）主要

安装施工方法； 收藏你的好资料！4）施工总进度计划； 5）

施工资源需用量计划，包括：劳动力，主要材料、部件，生

产工艺设备，施工机具和测量、检验设备等； 6）全场性的

施工准备工作计划； 7）质量、安全、现场文明施工的策划

和保证措施； 8）施工总平面图含现场制作车间和制作流水

生产线布置等； 9）主要技术经济评价指标。 （2）施工方案

编制的主要内容是： 1）工程概况及施工特点；施工对象的

名称、特点、难点、和复杂程度；施工的条件和作业环境；

需要解决的技术和要点。 2）确定机电安装工程施工程序和

顺序：应按通过技术经济比较或分析条件制约后确定施工方

法，按照机电安装施工规律、特点和经验，合理确定施工程



序和机电安装工程各专业施工顺序，确定施工起点流向。 3

）资源的配置和要求：应按实际情况确定劳动力配置；施工

机械设备和检测器具配置；临时设施和环境条件完善所有配

置的资源，能力均应满足需要。 4）进度计划安排：按照已

确定的施工方法，确定关键技术的要求，采取相应的技术措

施，根据规定的工期和各种资源供应条件，按照施工过程的

合理施工顺序及施工原则，用横道图或网络图，对工程从开

始施工到全部竣工，确定其全部施工过程在时间上空间上的

安排和相互配合关系。 5）工程质量要求：根据工程的要求

，提出质量保证措施；以相应的规范、标准作为依据，确定

应达到的质量标准；确定检测仪器及方法；明确受特种设备

安全监察条例规定须监督的部分（如起重机安装），以利及

时沟通并接受有关机构的监督。 6）安全技术措施：通过危

险源辨识，确定相应的对策，制定安全技术和措施；防止违

章指挥和违章操作；必要时设立危险区域，做出标志或监护

；明确文明施工及保护环境方面的要求和措施。 （3）施工

方案经济评价最常用的方法是综合评价法。 技术水平比较的

内容有： 1）技术效率：所预选的几种技术在单位时间内完

成工作量的大小。如吊装技术中的起吊吨位，每吨时间间隔

，吊装直径范围，起吊高度等；焊接技术中能否适应的目材

，焊接速度，熔敷效率，适应的焊接位置等；无损探测技术

中的单片、多片射线探伤等；测量技术中平面、空间、自动

记录、绘图等。 2）技术的先进性：评估方案所选用的技术

在同行/考 试大/业中是否处于领先水平。所设计的方案技术

创新是否可以评价。方案的先进性可分为内部开发和外部引

进或外引加改造三种类型。还可以统计创新技术和点数占本



方案总的技术点数的比率来体现方案的技术水平。 3）方案

的经济性：所选择的几种方案进行技术经济分析，已确定在

满足要求的情况下 费用最低的方案。 4）方案的重要性：所

选方案在某项目、开辟某行业领域或在企业自身技术发展等

方面所处的地位及推广应用的价值。 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


