
2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（43）监理工程

师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_

B4_E7_9B_91_c59_645539.htm "liming"> 命题点6 设计合同的生

效与设计期限 1．合同生效 设计合同采用定金担保，合同总

价的20％为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包

人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内

支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发

包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计

文件的时间相应顺延。 2．设计期限 设计期限是判定设计人

是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文

件（包括约定分次移交的设计文件）的时间外，还可能包括

由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议

确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的

不可抗力事件、非设计人原因的设计变更、发包人应承担责

任的事件对设计进度的干扰等|考.试大。 3．合同终止 在合同

正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专

业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服

务结束。 命题点7 设计合同中发包人的责任 1．提供设计依据

资料本文来源:百考试题网 （1）按时提供设计依据文件和基

础资料。发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设

计人提交设计的依据文件和相关资料，以保证设计工作的顺

利进行。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限15d以

内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；交付上述资

料及文件超过规定期限15d以上时，设计人有权重新确定提交

设计文件的时间。进行专业工程设计时，如果设计文件中需



选用国家标准图、部标准图及地方标准图，应由发包人负责

解决。 （2）对资料的正确性负责。 2．提供必要的现场工作

条件 由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场，因

此，发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作

、生活方便条件。发包人为设计人派驻现场的工作人员提供

的方便条件可能涉及工作、生活、交通等方面的便利条件，

以及必要的劳动保护装备。考.试大 3．外部协调工作 设计的

阶段成果（初步设计、技术设计，施工图设计）完成后，应

由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理

资质的设计审批部门完成报批手续。施工图设计完成后，发

包人应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部

门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情

况等内容的审查。 4．其他相关工作 发包人委托设计配合引

进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直

至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人

参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。考

试.大 发包人委托设计人承担合同约定委托范围之外的服务工

作，需另行支付费用。 5．保护设计人的知识产权 发包人应

保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、

计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交

付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或

用于本合同外的项目。如发生以上情况，发包人应负法律责

任，设计人有权向发包人提出索赔。 6．遵循合理设计周期

的规律 如果发包人从施工进度的需要或其他方面的考虑，要

求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计

人同意。设计的质量是工程发挥预期效益的基本保障，发包



人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地

缩短设计周期的时间。双方经过协商达成一致并签订提前交

付设计文件的协议后，发包人应支付相应的赶工费。 百考试

题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相关推

荐：监理工程师建设工程合同管理命题点（42） 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


