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同对进度款的约定 在专用条款内约定工程进度款的支付时间

和支付方式。工程进度款支付可以采用按月计量支付、按里

程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等

方式。 命题点10 建设工程施工合同对双方有约束力的合同文

件的组成 1．订立合同时已形成的文件 施工合同协议书； 中

标通知书； 投标书及其附件； 施工合同专用条款； 施工合同

通用条款|考.试大； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工

程量清单； 工程报价单或预算书。考试.大 2．合同履行过程

中形成的文件 合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更

等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其

视为协议书的组成部分。 命题点11 建设工程施工合同对矛盾

或歧义的解释 1．优先解释次序 通用条款规定、上述合同文

件原则上应能够互相解释、耳相说明。但当合同文件中出现

含糊不清或不一致时，上面各文件的顺序就是合同的优先解

释顺序。 2．矛盾或歧义的处理程序 按照通用条款的规定，

当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进

行的情况下，由发包人和承包人协商解决。双方也可以提请

负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监

理的工程师的解释时，按合同约定的解决争议的方式处理。

对于实行“小业主、大监理”的工程，可以在专用条款中约

定工程师做出的解释对双方都有约束力，如果任何一方不同

意工程师的解释，再按合同争议的方式解决。 百考试题网
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