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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_

B4_E7_9B_91_c59_645563.htm "bekehanm"> 命题点26 《施工合

同条件》中业主的资金安排 （1）承包商根据施工计划向业

主提供不具约束力的各阶段资金需求计划： 1）接到工程开

工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目

的价格分解建议表； 2）第一份资金需求估价单应在开工日

期后42d之内提交； 3）根据施工的实际进展，承包商应按季

度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止。 

（2）业主应按照承包商的实施计划做好资金安排。通用条件

规定.百考试题： 1）接到承包商的请求后，应在28d内提供合

理的证据，表明他已作出了资金安排，并将一直坚持实施这

种安排。此安排能够使业主按照合同规定支付合同价格（按

照当时的估算值）的款额。 2）如果业主欲对其资金安排做

出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料。 

（3）业主未能按照资金安排计划和支付的规定执行，承包商

可提前21d以上通知业主，将要暂停工作或降低工作速度。 

命题点27 《施工合同条件》中的保留金 1．含 义 保留金是按

合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额

保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施

之一。当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该

项金额内直接扣除损害赔偿费。百考试题论坛 2．约 定 承包

商在投标书附录中按招标文件提供的信息和要求确认了每次

扣留保留金的百分比和保留金限额。每次月进度款支付时扣

留的百分比一般为5％～10％，累计扣留的最高限额为合同价



的2．5％～5％。 3．扣 除 每次中期支付时扣除的保留金。从

首次支付工程进度款开始，用该月承包商完成合格工程应得

款加上因后续法规政策变化的调整和时常价格浮动变化的调

价款为基数，乘以合同约定保留金的百分比作为本次支付时

应扣留的保留金。考试.大.逐月累计扣到合同约定的保留金最

高限额为止。 4．返 还 扣留承包商的保留金分两次返还。 

（1）颁发工程接收证书后的返还： 1）颁发了整个工程的接

收证书时，将保留金的前一半支付给承包商。 2）如果颁发

的接收证书只是限于一个区段或工程的一部分，则 返还金额

＝保留金总额的一半×（移交工程区段或部分的合同价值/最

终合同价值的估算值）×40％ （2）保修期满颁发履约证书后

将剩余保留金返还：百考试题论坛 1）整个合同的缺陷通知

期满，返还剩余的保留金。 2）如果颁发的履约证书只限于

一个区段，则在这个区段的缺陷通知期满后，并不全部返还

该部分剩余的保留金： 返还金额＝剩余保留金总额×（移交

工程区段或部分的合同价值/最终合同价值的估算值）×40％ 

合同内以履约保函和保留金两种手段作为约束承包商忠实履

行合同义务的措施，当承包商严重违约而使合同不能继续顺

利履行时，业主可以凭履约保函向银行获取损害赔偿；而因

承包商的一般违约行为令业主蒙受损失时，通常利用保留金

补偿损失。履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工

义务的责任期限（包括施工期和保修期.百考试题） 5．代 换 

当保留金已累计扣留到保留金限额的60％时，为了使承包商

有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保

留金保函代换保留金，业主返还保留金限额的50％，剩余部

分待颁发履约证书后再返还。保函金额在颁发接收证书后不
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