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E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645626.htm "liming"> 材料设备的

到货检验： 工程项目使用的建筑材料和设备按照专用条款约

定的采购供应责任，可以由承包人负责，也可以由发包人提

供全部或部分材料和设备。 1.发包人供应的材料设备 发包人

应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量

将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货

清点。来源：考试大的美女编辑们 (1)发包人供应材料设备的

现场接收。发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品

合格证明，并对这些材料设备的质量负责。发包人在其所供

应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由

承包人派人与发包人共同清点。清点的工作主要包括外观质

量检查.对照发货单证进行数量清点(检斤、检尺).大宗建筑材

料进行必要的抽样检验(物理、化学试验)等。 (2)材料设备接

收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清

点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用

。因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。发包

人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责

。 (3)发包人供应的材料设备与约定不符时的处理。发包人供

应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。

视具体情况不同，按照以下原则处理： 1)材料设备单价与合

同约定不符时，由发包人承担所有差价：www.Ｅxamda.CoM

考试就到百考试题 2)材料设备种类、规格、型号、数量、质

量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发



包人运出施工场地并重新采购. 3)发包人供应材料的规格、型

号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承

担相应的费用. 4)到货地点与合同约定不符时，发包人负责运

至合同约定的地点.来源考试.大 5)供应数量少于合同约定的数

量时，发包人将数量补齐.多于合同约定的数量时，发包人负

责将多出部分运出施工场地. 6)到货时间早于合同约定时间，

发包人承担因此发生的保管费用.到货时间迟于合同约定的供

应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。发生延误，相

应顺延工期，发包人赔偿由此给承包人造成的损失。考.试大

2.承包人采购的材料设备 (1)承包人负责采购材料设备的，应

按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购，并提供

产品合格证明，对材料设备质量负责。 (2)承包人在材料设备

到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。百考试题论

坛 (3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包

人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要

求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。相
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