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E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_645438.htm 1．工程概况 平安大

夏是一幢智能型综合大楼，框剪结构，大厦地下室三层，地

面上三十三层，建筑总高度为126m。大楼内设中央空调系统

，冷水机组和水泵房设在31层内，冷却塔设置在32层楼内，

冷水机组和水泵安装标高为104m，冷却水塔安装标高为110m

，冷水机组重量为7.8t。冷水机组外形几何，尺寸见表： 设

备名称 重量 数量 规格 冷水机组 8.2t 3台 4.2×2.1×2.42（m 2

．现场施工条件 该大厦位于五一路边，地处临街闹市，东头

紧靠五一路，也是材料设备运输进场的大门，地面较狭窄；

南面靠西头处设置塔吊，塔吊基础距离大门为50m。南面与

生资大厦的净距仅有4m宽，且地面就是平安大厦的地下一层

顶板，设备重量重，不能直接在地面上滚运，必须采取加固

措施，其设备水平运输和垂直运输以及施工技术是冷水机组

安装施工的一个关键。 3．吊装难关 冷水机组吨位大，外形

体积大，吊装高度高，工期紧，需要选择较合适的吊装机械

和工艺流程，最大吊装高度121m。选定如下吊装方案： 空调

设备机房的安装施工方案取决于冷水机组垂直吊装的合理选

定，因为冷水机组体积大，且设备的重心不在中心轴线上，

原吊装施工方案考虑为利用建筑结构固定人字拔杆进行吊装

，根据地面场地的情况和用拔杆吊装出现诸多的不利因素的

影响进行分析和比较，最后确定的吊装方案是：整改和加固

塔吊锚固点以及改变塔吊吊钩滑轮组的钢绳穿绕方法，经过

计算和试吊确实能满足设备重量的起吊。 4．吊装工艺流程 



作好施工准备工作后，将一台卷扬机固定在西头的塔吊基础

上配合二门滑轮组，由于水平运输通道下方为地下一层的顶

板，须将4×0.2×0.2m的长方枕铺设道路，上面放置一些滚杠

，设置由16t汽车吊将冷水机组从大拖车上吊至枕木上，紧接

着用卷扬机牵引进行水平运输，当运至一定位置时由塔吊直

接起吊，重复以上步骤，直至吊装结束。 5．冷水机组吊装

主要技术措施 该塔吊原起升钢绳为单绳穿绕，其绳子长

为400m，钢绳直径为φ14mm，冷水机组的最大吊装高度

为121m，最大重量为8t，所以不能满足冷水机组吊装。必须

全部更换钢丝绳，要求绳长为630m。绳径为φ15mm，穿绕

双门滑轮组为4绳单跑头形式；对塔身最上面两道锚固点进行

加固措施，派员将塔吊锚固点全部检查和补焊加固，并做好

检查情况记录，在加固塔身的同时进行起重绳的更换工作；

检查设备的吊装孔耳是否完好；检查所有的索具、滑轮组等

是否合格。在现场吊运过程中要有专线供电线路并保证供电

电压不低于370V。 6．设备吊装过程的安全措施 ①施工现场

要设专职安全员统一管理安全生产； ②严格执行国家新的安

全标准，在吊运作业区域要作出明显的标志，未经许可不得

进入； ③起吊前要明确被吊线的质量，要与图纸或技术资料

核实准确； ④起吊时，当重物离地面50cm时，必须停

机5~10min，检查塔吊的稳定性、设备绑扎的牢固性，制动器

的可靠性，限位器的灵敏性，确认无误后方可继续作业，严

禁急开、急停； ⑤坚持“十不吊”的原则； ⑥设备起吊过程

中，设备下方严禁站人； ⑦坚持安全交底制和特殊工种持证

上岗制。 7．施工小结 ①利用塔吊吊装，机动灵活性强，适

合于超高型垂直运输作业； ②机械化程度高，所有设备的主



要吊装工艺全部采用机械化施工； ③现场的施工较简便，吊

装速度快且安全； ④大大提高了经济效益。 把安全工程师站

点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com 


