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B4_E6_B3_A8_c47_646570.htm 1.建设工程项目组成 建设工程

项目可分为单项工程、单位(子单位)工程、分部(子分部)工程

和分项工程。单项工程是指在一个建设项目中，具有独立的

设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套

齐全的工程项目。单项工程是建设项目的组成部分，一个建

设工程项目有时可以仅包括一个单项工程或多个单项工程。

单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建

筑物及构筑物。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形

成独立使用功能的部分分为一个子单位工程。单位工程是单

项工程的组成部分，分部工程是单位工程的组成部分，分部

工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。当分部工程较大

或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系

统及类别等划分为若干子分部工程。分项工程是分部工程的

组成部分，也是形成建筑产品基本构件的施工过程。分项工

程的划分应按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等确定

。 注意：单项工程与单位工程的区别。 2.工程项目建设程序 

项日建设程序也称为项目周期，按照建设项目发展的内在联

系和发展过程，建设程序分成若干阶段，各项工作必须遵循

的先后次序。我国项目建设程序依次分为策划、勘查、设计

、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价八个阶段。 注

意：每个阶段的工作内容，相关的造价文件。 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


