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https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_

B4_E4_BA_8C_c55_646312.htm 百考试题特整理了"2011年二级

建造师市政工程案例分析"供大家复习。 [背景材料] 1.在某城

市的城区拟建一定向匝道桥，上跨既有立交桥。该匝道桥分

跨为：12×25m＋（28m＋40m＋28m）＋12×25m，主跨为三

跨钢与混凝土组合梁，引桥为预应力混凝土工字梁，两侧桥

头路长各100m，采用装配式钢筋混凝土挡墙。桥宽为9.0m、

分界墩为钢筋混凝土T形墩、中间墩为钢筋混凝土圆柱形墩，

在钢筋混凝土承台下为钻孔灌注桩，施工工期为：5月1日

～10月1日。 [问题] 应怎样考虑本桥梁施工组织？ [分析] 按

编制施工组织设计要点的要求，结合桥梁工地的特点，应着

重研究如下几方面的问题： （1）详细了解桥位处的工程地

质、水文地质、河流水文、地下管线、地上拆迁、附近建筑

物、交通、施工场地、工地用水用电等情况； （2）基础的

施工方法的选择应尽量减少对周围居民生活以及周围环境的

影响； （3）对于用量大的预制梁应选择好构件厂，并应详

细了解当地现有的吊装设备及运输情况； （4）预应力钢与

混凝土组合连续梁是技术复杂的工程，应对钢梁的预制、吊

装、临时支架的搭设、浇筑与张拉次序、拆架的时机进行充

分研究并应做出详细的施工作业计划； （5）在安排施工进

度时，应考虑工期经过雨期的特点； （6）地处繁华地区，

应结合工序、临时支架位置等因素组织好交通。 [背景材料]

2.某桥梁施工工地，拟在河中的钻机平台上进行钻孔灌注桩

施工，施工时水深为6m，流速为2.0m/s. [问题] 为保证钻孔桩



的施工质量，应在哪几方面采取措施？ [分析] （1）根据河流

、桩径、钻孔范围内的土质特点正确选择钻孔桩的施工方法

； （2）根据钻孔范围内的土质、桩长及桩径等情况合理选

用钻机； （3）根据水深、流速、河床土质情况确定护筒长

度及其桩顶标高； （4）根据钻孔范围的土质配好泥浆； （5

）控制进尺速度； （6）控制孔内与孔外的水头差； （7）采

取措施避免在下放钢筋笼时，触及孔壁造成塌孔； （8）钻

孔过程中控制导管在混凝土中的埋置深度； （9）钻孔过程

中做好可能出现事故处理的准备。 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


