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本的规定，发包人的主要工作有( )。 A.保证施工噪声符合环

保规定 B.提供进度统计报表 C.开通专用条款约定的施工场地

内的交通干道 D.做好施工现场地下管线的保护 2.施工合同的

组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修

正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定

的文件是( )。 A.协议书 B.专用条款 C.标准条款 D.质量保修书

3.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )天内，负责

处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。 A.7

B.10 C.14 D.15 4.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量

少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则

采购方应当( )。 A.按订购数量及时支付货款 B.按实际交货数

量及时支付货款 C.待供货方补齐缺少的数量后再支付 D.按订

购数量支付，供货方收到货款后补足数量 5.因承包商变更建

议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔

费用应按如下确定( )。 A.该部分工程的价值 B.减少的工程价

值乘以规定费率 C.合同价的减少的一半 D.节省的承包单位的
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