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4_BA_8E_E6_96_BD_E5_c59_647728.htm 在学习的过程中，考

友们一定会遇到各种各样的难题，监理工程师频道小编汇集

了考友学习过程中常见的问题，帮助考友顺利完成备考时期

的复习工作。 学员提问： 老师，您好!承包人未按审定的施

工组织设计或拒绝修改施工组织设计按原施工组织设计进行

实施，作为监理人应如何处理此事件 老师答疑： 您好!承包

人未按审定的施工组织设计实施，或拒绝监理机构令其修改

施工组织设计而按原施工组织设计进行实施，对于前者，作

为总监应下达停工令，按照未经监理审查同意，而擅自变更

设计或修改图纸进行施工处理.对于后者，应按施工组织设计

审查程序处理。如已实施，则总监应下达停工令，并签发书

面意见令其修改施工组织设计后重新报审，监理机构重新审

查，否则，不能开工。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


