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https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88069.htm （ 4）业主的项目管

理7大职能：  安全管理；  投资控制；  进度控制； 三大控制  

质量控制；  合同管理；  信息管理；  组织和协调。 5大阶段

和7大职能构成二维的业主方项目管理的任务（35分块）。 “

其中安全管理是项目管理中的最重要的任务，因为安全管理

关系到人身的健康与安全，而投资控制、进度控制、质量控

制和合同管理等则主要涉及物质的利益”。 4。 设计方项目

管理的目标和任务 设计作为咨询性工作，与项目管理的天然

联系。 （1）设计方项目管理主要服务于项目的整体利益和

设计方本身的利益。目标包括设计的成本目标、进度目标和

质量目标，以及项目的投资目标。 （2） 同样五阶段：设计

前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 （3)

设计方项目管理的七大任务：  与设计工作有关的安全管理； 

成本控制和工程造价控制；  设计进度控制；  设计质量控制

；  设计合同管理；  设计信息管理；  与设计工作有关的组织

和协调。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com 


