
二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(二十六) PDF转换

可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88206.htm 2Z101054 项目管理职

能分工表 二维结构：管理工作分解、管理组织单元 (1)管理是

由多个环节组成的过程，即：  提出问题；  策划；  决策；  

执行；  检查。 在表中用不同的字母标出。 (2)业主方和项目

各参与方，都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，

上述各方都应该编制各自的项目管理职能分工表。 (3)项目管

理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理

，各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能

分工。 建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，

则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A． 1 B．2 C．3 D.4

5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之

间的（ ）联系。 A．合同 B．经济 C．逻辑 D．指令 100Test 
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