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项目管理 施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任

务组织的总的责任。特征： 一般情况下，施工总承包管理方

不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。 一般

情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订合

同，这些合同由业主方签订。 不论是业主选定的分包方，或

经业主授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包

管理方都承担对其的组织和管理责任。 施工总承包管理方和

施工总承包方承担相同的管理任务和责任。 负责组织和指挥

分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的

施工条件。 与业主、设计方、工程监理方等外部单位进行必

要的联系和协调等。 7。分包方项目管理 分包施工方承担合

同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。 分包

方必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，
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