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量控制的内容 1．工程材料质量控制要点 工程材料(包括原材

料、成品、半成品、构配件)质量控制，应着重以下工作：

(1)掌握材料信息，优选供货厂家。 (2)合理组织材料供应，确

保施工正常进行。 (3)合理地组织材料使用，减少材料的损失

。 (4)加强材料检查验收，严把材料质量关。 2．工程材料质

量控制内容 (1)材料的质量标准：是用以衡量材料质量的尺度

，也是作为检查验收、检验材料质量的依据。 (2)材料质量检

验和试验的取样：取样必须有代表性，即所采取样品的质量

应能代表该批材料的质量。在采取试样时，必须按规定的单

位、部位、数量及采选的操作要求进行。 (3)材料质量的检验

和试验：方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验

等四种。程度分为免检、抽检和全部检查三种。项目分为一

般试验项目(通常、必须进行的试验项目)、其他试验项目(根

据需要、必要时才进行的试验项目)两种。 (4)材料的选择和

使用要求：针对工程特点，根据材料的性能、质量标准、适

用范围和对施工要求等方面进行综合考虑，慎重地来选择和

使用材料。 2G313033 施工阶段质量检验的方法 1．按工程实

体形成过程的时间阶段划分 (1)事前控制。 (2)事中控制。 (3)

事后控制。 2．按工程实体形成过程中物质转化形态划分 (1)

对投入的物资资源质量的控制。 (2)施工及安装生产过程质量

控制。 (3)对完成的工程产品质量的控制与验收。 3．按工程

项目施工层次结构划分 (1)工序质量控制。 (2)分项、分部工



程质量控制。 (3)单位、单项工程质量控制。 4．工程质量检

验评定及竣工验收 (1)工程质量是指通过工程建设所形成的工

程项目，应满足建设单位(顾客、用户、业主)从事生产、生

活所需要的功能、使用价值、需求或期望；应符合设计要求

和国家(部门、行业)规程规范、技术标准规定的质量标准。
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