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https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E

5_BB_BA_E3_80_8A_E7_c55_88961.htm 第十一讲 电力工程施

工管理（3） 一、 内容提示 这一讲主要介绍2G313020 电力工

程施工方案的相关内容、2G313030 电力工程质量管理的相关

内容、2G313040 工程项目材料管理的相关内容 二、 重点难点

1. 主要施工方案的内容、主要施工方案编制的依据及原则；

2. 生产设备质量控制的内容 3. 工程材料质量控制的内容 4. 施

工阶段质量检验的方法 5. 施工质量事故的处理 6. 工程项目材

料管理的主要内容 7. 工程项目材料计划的分类及其主要内容

8. 工程项目材料需用计划的编制方法 9. 工程项目材料供应计

划的编制方法 三、 大纲要求 掌握电力工程施工方案的相关内

容 掌握电力工程质量管理的相关内容 掌握工程项目材料管理

的相关内容 四、 内容讲解 2G313020 掌握电力工程施工方案

的相关内容 2C313021 土建工程施工方案的范围 土建主要施工

方案的一般范围： 1. 平面、高程测量控制网。 2. 主厂房开挖

及基础施工(包括A排外)。 3. 汽机机座施工。 4．主厂房结构

施工(浇筑、吊装)。 5．烟囱、冷却水塔施工。 6．深基坑施

工。 7．循泵房沉井施工。 8．循环水取水头部及进、出水管

沟施工。 9．大跨距干煤棚施工。 10．翻车机室及卸煤沟施

工。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请
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